



รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

(ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แยกตามหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล  
สำนักปลัดเทศบาล

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                              | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                     |                                     |                                               |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
|              |                                                                                                                              |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภาพภูมิ |
| 1            | 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารทั่วไป<br>โครงการจ้างเหมาบริการ<br>บุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามภารกิจ<br>ของสำนักปลัดเทศบาล | 216,000.00                      | -                  | 216,000.00                           | 144,000.00                   | 72,000.00         | -                |                        | อยู่ระหว่างส่ง<br>มอบงานงวดที่ 7    |                                     |                                               |                                  |                                                               | ต.ค. 67                                     | ต.ค. 67 -<br>ก.ย. 68            |                  |
| 2            | โครงการจ้างเหมาบริการ<br>บุคคลภายนอกปฏิบัติงานเทศบาล<br>(จ้างดูแลทำความสะอาด)                                                | 108,000.00                      | -                  | 108,000.00                           | 72,000.00                    | 36,000.00         | -                |                        | อยู่ระหว่างส่ง<br>มอบงานงวดที่ 7    |                                     |                                               |                                  |                                                               | ต.ค. 67                                     | ต.ค. 67 -<br>ก.ย. 68            |                  |
| 3            | โครงการจ้างเหมาบริการ<br>บุคคลภายนอกปฏิบัติงานเทศบาล<br>(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)                                            | 216,000.00                      | -                  | 216,000.00                           | 135,000.00                   | 72,000.00         | 9,000.00         |                        | อยู่ระหว่างส่ง<br>มอบงานงวดที่ 7    |                                     |                                               |                                  |                                                               | ต.ค. 67                                     | ต.ค. 67 -<br>ก.ย. 68            |                  |
| 4            | โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความ<br>ปลอดภัยอาคารสำนักงานเทศบาล<br>เมืองมหาสารคามและบริเวณโดยรอบ                                | 360,000.00                      | -                  | 360,000.00                           | 189,000.00                   | 135,000.00        | 36,000.00        |                        | อยู่ระหว่างส่ง<br>มอบงานงวดที่ 7    |                                     |                                               |                                  |                                                               | ต.ค. 67                                     | ต.ค. 67 -<br>ก.ย. 68            |                  |
| 5            | โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ Line<br>OA “รักษ์เมืองมหาสารคาม”                                                                    | 100,000.00                      | -                  | 100,000.00                           |                              |                   | 100,000.00       |                        | อยู่ระหว่าง<br>สำรวจข้อมูล          |                                     |                                               |                                  |                                                               | ต.ค. 67                                     | ต.ค. 67 -<br>ก.ย. 68            |                  |
| 6            | โครงการจัดทำรายงานแสดงผลการ<br>ปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหาร                                                                  | 70,000.00                       | -                  | 70,000.00                            |                              | 44,000.00         | 26,000.00        | ✓                      |                                     |                                     |                                               |                                  | รายงานผลการ<br>ปฏิบัติงานตาม<br>นโยบายผู้บริหาร               | ต.ค. 67 -<br>มี.ค. 68                       | ต.ค. 67 -<br>ม.ค. 68            |                  |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล  
สำนักปลัดเทศบาล

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                         | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน                                        |                                     |                                     |                                               |                                                                               | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                   |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|              |                                         |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ                                | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก                                              | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภานุมัติ |
| 7            | โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น             | 50,000.00                       | -                  | 50,000.00                            |                              |                   | 50,000.00        |                                                       |                                     |                                     |                                               | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจากยังไม่<br>ถึงห้วง<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |                                                               |                                             | ต.ค. 67 -<br>ก.ย. 68            |                   |
| 8            | โครงการจัดหาทุนสถาบัน<br>พระมหากษัตริย์ | 300,000.00                      | -                  | 300,000.00                           |                              | 23,950.00         | 276,050.00       |                                                       | ดำเนินการ<br>ตลอด<br>ปีงบประมาณ     |                                     |                                               |                                                                               |                                                               | ต.ค. 67                                     | ต.ค. 67 -<br>ก.ย. 68            |                   |
| 9            | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา              | 500,000.00                      | -                  | 500,000.00                           |                              |                   | 500,000.00       |                                                       |                                     |                                     |                                               | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>ยังไม่ถึงห้วง<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ              |                                                               |                                             | พ.ค. - ก.ค.<br>68               |                   |
| 10           | โครงการวันท้องถิ่นไทย                   | 20,000.00                       | -                  | 20,000.00                            |                              |                   | 20,000.00        | ✓<br>(ดำเนิน<br>การ<br>โดยไม่<br>ใช้<br>งบประ<br>มาณ) |                                     |                                     |                                               |                                                                               | เจ้าหน้าที่และ<br>ประชาชนมีส่วนร่วม<br>กิจกรรม 1 ครั้งต่อปี   | 18 มี.ค. 68                                 | ก.พ. - มี.ค.<br>68              |                   |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล  
สำนักปลัดเทศบาล

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                      | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                                                            |                                     |                                               |                                                                            | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
|              |                                                                      |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน                                        | ก้นเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก                                           | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภาพภูมิ |
| 11           | โครงการวันเทศบาล                                                     | 20,000.00                       | -                  | 20,000.00                            |                              |                   | 20,000.00        |                        | อยู่ระหว่างขอ<br>อนุมัติจัดทำ<br>โครงการ จัด<br>งานในวันที่ 24<br>เม.ย. 68 |                                     |                                               |                                                                            |                                                               |                                             | มี.ค. - เม.ย.<br>68             |                  |
| 12           | โครงการสร้างความปรองดอง<br>สมานฉันท์                                 | 50,000.00                       | -                  | 50,000.00                            |                              |                   | 50,000.00        |                        |                                                                            |                                     |                                               | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจากยังไม่<br>ถึงห้วง<br>ระยะเวลาตาม<br>แผน |                                                               |                                             | มี.ค. - พ.ค.<br>68              |                  |
| 13           | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน<br>เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ | 50,000.00                       | -                  | 50,000.00                            |                              |                   | 50,000.00        |                        | อยู่ระหว่างขอ<br>อนุมัติจัดทำ<br>โครงการ                                   |                                     |                                               |                                                                            |                                                               | ต.ค. 67                                     | ต.ค. 67 -<br>ก.ย. 68            |                  |
| 14           | โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่<br>ประชาชนและพนักงานเทศบาล            | 50,000.00                       | -                  | 50,000.00                            |                              |                   | 50,000.00        |                        |                                                                            |                                     |                                               | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจากยังไม่<br>ถึงห้วง<br>ระยะเวลาตาม<br>แผน |                                                               |                                             | เม.ย. - มิ.ย.<br>68             |                  |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล  
สำนักปลัดเทศบาล

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                           | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                                                            |                                     |                                               |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                                     |                                             |                                 |                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
|              |                                                                                                                                           |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน                                        | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)          | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภาพภูมิ |
| 15           | โครงการจัดการเลือกตั้ง (ค่าใช้จ่ายในด้านการประชาสัมพันธ์)                                                                                 | 840,000.00                      | -                  | 840,000.00                           |                              | 908.00            | 839,092.00       |                        | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ                         |                                     |                                               |                                  |                                                                        | เม.ย. 68                                    | ต.ค. 67 - ก.ย. 68               |                  |
| 16           | โครงการจัดการเลือกตั้ง (ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง)                                                                                         | 500,000.00                      | 1,000,000.00       | 1,500,000.00                         |                              |                   | 1,500,000.00     |                        | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ                         |                                     |                                               |                                  |                                                                        | เม.ย. 68                                    | ต.ค. 67 - ก.ย. 68               |                  |
| 17           | 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน<br>2.1 งานเทศกิจ<br>ค่าจ้างเหมาบริการจัดระเบียบเรียบร้อยการตั้งวางจำหน่ายสินค้าภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม | 907,200.00                      | -                  | 907,200.00                           | 529,200.00                   | 375,165.00        | 2,835.00         |                        | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เบิกจ่ายถึงเดือนมีนาคม 67                     |                                     |                                               |                                  | จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย จำนวน 8 คน | ต.ค. 67                                     | ต.ค. 67 - ก.ย. 68               |                  |
| 18           | โครงการเช่าพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด                                                                                           | 2,900,000.00                    | -                  | 2,900,000.00                         |                              |                   | 2,900,000.00     |                        | อยู่ระหว่างขั้นตอนขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบงบประมาณฯ ข้อ 37 ต่อ ผวจ.มค. |                                     |                                               |                                  |                                                                        | ต.ค. 67                                     | ต.ค. 67 - ก.ย. 68               |                  |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล  
สำนักปลัดเทศบาล

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                       | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                                                           |                                     |                                               |                                                                            | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
|              |                                                                                                                       |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน                                       | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก                                           | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภาพภูมิ |
| 19           | โครงการฝึกอบรมสร้างเครือข่าย<br>ป้องกันอาชญากรรมภายในเขต<br>เทศบาลเมืองมหาสารคาม                                      | 50,000.00                       | -                  | 50,000.00                            |                              |                   | 50,000.00        |                        |                                                                           |                                     |                                               | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจากยังไม่<br>ถึงห้วง<br>ระยะเวลาตาม<br>แผน |                                                               |                                             | พ.ค. 68                         |                  |
| 20           | โครงการปรับปรุงห้องควบคุมระบบ<br>กล้องโทรทัศน์วงจรปิด                                                                 |                                 | 108,000.00         | 108,000.00                           |                              |                   | 108,000.00       |                        | ไม่มีผู้รับจ้าง<br>อยู่ระหว่างหาผู้<br>รับจ้าง ครั้งที่ 2                 |                                     |                                               |                                                                            |                                                               | ม.ค. 68                                     | ม.ค. - มี.ค.<br>68              |                  |
| 21           | 2.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย<br>โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ<br>การปฏิบัติงานฝ่ายป้องกันและ<br>บรรเทาสาธารณภัย | 216,000.00                      | -                  | 216,000.00                           | 63,000.00                    | 72,000.00         | 81,000.00        |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการตาม<br>สัญญา<br>เบิกจ่ายถึง<br>เดือน มีนาคม<br>68 |                                     |                                               |                                                                            |                                                               | ต.ค. 67                                     | ต.ค. 67 -<br>ก.ย. 68            |                  |
| 22           | โครงการชุมชนเข้มแข็งเตรียมพร้อม<br>ป้องกันภัย                                                                         | 30,000.00                       | -                  | 30,000.00                            |                              |                   | 30,000.00        |                        |                                                                           |                                     |                                               | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ จะ<br>ดำเนินการ<br>ในช่วง เดือน<br>ก.ค. 68          |                                                               |                                             | ก.พ. 68                         |                  |



รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล  
สำนักปลัดเทศบาล

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                 | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                     |                                      |                                               |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                 |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน | เกินเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ช่วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มติ<br>สภา<br>เห็นชอบ                                                                       |
| 1            | 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารทั่วไป<br>ครุภัณฑ์สำนักงาน<br>พัดลมติดผนัง | 13,000.00                       | -                  | 13,000.00                            |                              | 13,000.00         | -                | ✓                      |                                     |                                      |                                               |                                  | พัดลมติดผนัง<br>จำนวน 5 เครื่อง                               | ต.ค. 67 -<br>ม.ค. 68                        | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                                                                                             |
| 2            | หม้อต้มน้ำร้อน                                                                  | 28,000.00                       | -                  | 28,000.00                            |                              | 28,000.00         | -                | ✓                      |                                     |                                      |                                               |                                  | หม้อต้มน้ำร้อน<br>จำนวน 2 เครื่อง                             | ต.ค. 67 -<br>ม.ค. 68                        | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                                                                                             |
| 3            | โต๊ะทำงาน                                                                       |                                 | 5,400.00           | 5,400.00                             |                              | 5,200.00          | 200.00           | ✓                      |                                     |                                      |                                               |                                  | โต๊ะทำงาน จำนวน<br>1 ตัว                                      | ต.ค. 67 -<br>ม.ค. 68                        | ม.ค. - มี.ค.<br>68              | สมัยสามัญ<br>สมัยที่ 4<br>ครั้งที่ 1<br>ประจำปี<br>พ.ศ. 2567<br>เมื่อวันที่ 20<br>ธ.ค. 2567 |
| 4            | เก้าอี้                                                                         |                                 | 5,000.00           | 5,000.00                             |                              | 4,200.00          | 800.00           | ✓                      |                                     |                                      |                                               |                                  | เก้าอี้<br>จำนวน 1 ตัว                                        | ต.ค. 67 -<br>ม.ค. 68                        | ม.ค. - มี.ค.<br>68              | สมัยสามัญ<br>สมัยที่ 4<br>ครั้งที่ 1<br>ประจำปี<br>พ.ศ. 2567<br>เมื่อวันที่ 20<br>ธ.ค. 2567 |



รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล  
สำนักปลัดเทศบาล

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                     |                                      |                            |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                                             |                                             |                                 |                                                                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน | กั้นเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)                  | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มติ<br>สภา<br>เห็นชอบ                                                                       |
| 5            | เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 15,000 บีทียู                  |                                 | 24,900.00          | 24,900.00                            |                              | 24,900.00         | -                | ✓                      |                                     |                                      |                            |                                  | เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 15,000 บีทียู                  | ต.ค. 67 -<br>ม.ค. 68                        | ม.ค. - มี.ค.<br>68              | สมัยสามัญ<br>สมัยที่ 4<br>ครั้งที่ 1<br>ประจำปี<br>พ.ศ. 2567<br>เมื่อวันที่ 20<br>ธ.ค. 2567 |
| 6            | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง<br>รถบรรทุกดีเซล (ดีเซล)                              | 850,000.00                      | -                  | 850,000.00                           |                              |                   | 850,000.00       |                        | อยู่ระหว่าง<br>จัดทำ TOR            |                                      |                            |                                  |                                                                                | ต.ค. 67                                     | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                                                                                             |
| 7            | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์<br>คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2          | 115,000.00                      | -                  | 115,000.00                           |                              | 115,000.00        | -                | ✓                      |                                     |                                      |                            |                                  | คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2<br>จำนวน 5 เครื่อง                                | ต.ค. 67 -<br>ม.ค. 68                        | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                                                                                             |
| 8            | ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับ<br>ใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป<br>และงานอื่น ๆ |                                 | 498,400.00         | 498,400.00                           |                              | 498,400.00        | -                | ✓                      |                                     |                                      |                            |                                  | ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับ<br>ใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป<br>และงานอื่น ๆ | ต.ค. 67 -<br>ม.ค. 68                        | ม.ค. - มี.ค.<br>68              | สมัยสามัญ<br>สมัยที่ 4<br>ครั้งที่ 1<br>ประจำปี<br>พ.ศ. 2567<br>เมื่อวันที่ 20<br>ธ.ค. 2567 |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล  
สำนักปลัดเทศบาล

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                             | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                     |                                      |                            |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                                            |                                             |                                 |                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                             |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน | กั้นเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)                 | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ช่วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มติ<br>สภา<br>เห็นชอบ                                                                       |
| 9            | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One<br>สำหรับงานสำนักงาน                                                                          |                                 | 40,000.00          | 40,000.00                            |                              |                   | 40,000.00        |                        | อยู่ระหว่าง<br>จัดทำ TOR            |                                      |                            |                                  |                                                                               | ม.ค. 68                                     | ม.ค. - มี.ค.<br>68              | สมัยสามัญ<br>สมัยที่ 4<br>ครั้งที่ 1<br>ประจำปี<br>พ.ศ. 2567<br>เมื่อวันที่ 20<br>ธ.ค. 2567 |
| 10           | 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน<br>2.1 งานเทศกิจ<br>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง<br>รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี                   | 81,900.00                       | -                  | 81,900.00                            |                              | 81,900.00         | -                | ✓                      |                                     |                                      |                            |                                  | รถจักรยานยนต์<br>ขนาด 150 ซีซี<br>จำนวน 1 คัน                                 | ต.ค. 67 -<br>ม.ค. 68                        | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                                                                                             |
| 11           | 2.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย<br>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง<br>เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์กำลังแรง<br>ไม่ต่ำกว่า 30 แรงม้า | 490,000.00                      | -                  | 490,000.00                           |                              | 489,500.00        | 500.00           | ✓                      |                                     |                                      |                            |                                  | เรือท้องแบนพร้อม<br>เครื่องยนต์กำลังแรง<br>ไม่ต่ำกว่า 30 แรงม้า<br>จำนวน 1 ลำ | ต.ค. 67 -<br>ม.ค. 68                        | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                                                                                             |
| 12           | ครุภัณฑ์การเกษตร<br>เครื่องสูบน้ำแบบเพลาช้ออน                                                                               | 35,000.00                       | -                  | 35,000.00                            |                              | 35,000.00         | -                | ✓                      |                                     |                                      |                            |                                  | เครื่องสูบน้ำแบบ<br>เพลาช้ออน จำนวน<br>1 เครื่อง                              | ต.ค. 67 -<br>ม.ค. 68                        | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                                                                                             |



กองทะเบียนราษฎรและบัตร  
ประจำตัวประชาชน

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล  
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ลงนามใน<br>สัญญา/ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                     |                                     |                                               |                                                        | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
|              |                                                                                                                  |                                 |                    |                                      |                                               |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก                       | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภาพภูมิ |
| 1            | 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารทั่วไป<br>โครงการแก้ปัญหาประชากรแฝงในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม                | 20,000.00                       | -                  | 20,000.00                            |                                               |                   | 20,000.00        |                        |                                     |                                     |                                               | ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาตามแผน |                                                               |                                             | เม.ย. - ก.ย. 68                 |                  |
| 2            | โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ปวยติดเตียงและผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม | 10,000.00                       | -                  | 10,000.00                            |                                               |                   | 10,000.00        |                        | อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนดำเนินงาน |                                     |                                               |                                                        | ต.ค. 67                                                       | ต.ค. 67 - ก.ย. 68                           |                                 |                  |
| 3            | โครงการจัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย การทะเบียนราษฎรบัตรประจำตัวประชาชน                             | 30,000.00                       | -                  | 30,000.00                            |                                               |                   | 30,000.00        |                        |                                     |                                     |                                               | ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาตามแผน |                                                               |                                             | มิ.ย. - ก.ย. 68                 |                  |



กองการเจ้าหน้าที่

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล  
กองการเจ้าหน้าที่

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                 | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br><br>(บาท) | เบิกจ่าย<br><br>(บาท) | คงเหลือ<br><br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                     |                                          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                                |                                                 |                                 |                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
|              |                                                                                                 |                                 |                    |                                      |                                  |                       |                      | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน | กั้นเงิน<br><br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br><br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก                                                                                                                                                                                                               | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br><br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br><br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภาพภูมิ |
| 1            | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารทั่วไป<br>โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร<br>เทศบาลเมืองมหาสารคาม | 50,000.00                       | - 40,000.00        | 10,000.00                            |                                  |                       | 10,000.00            |                        |                                     |                                          |                                                   | ได้โอนลด<br>งบประมาณ<br>เพื่อไปตั้งจ่าย<br>รายการใหม่ ใน<br>โครงการ<br>เสริมสร้างขวัญ<br>กำลังใจภายใน<br>องค์กร จำนวน<br>40,000 บาท<br>และการ<br>ปรับเปลี่ยน<br>ระยะเวลาการ<br>ดำเนิน<br>โครงการฯ ไป<br>เป็นช่วงไตร<br>มาส 3 เดือน<br>เม.ย. 68 |                                                                   |                                                 | ม.ค. - มี.ค.<br>68              |                  |



รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล  
กองการเจ้าหน้าที่

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                            | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                                                                                |                                      |                                               |                                                                    | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
|              |                                                            |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน                                                            | กั้นเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก                                   | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)                                                                                                                                                       | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน                | มิติ<br>สภาพภูมิ |
| 2            | โครงการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี<br>เทศบาลเมืองมหาสารคาม     | 50,000.00                       | - 30,000.00        | 20,000.00                            | 500.00                       |                   | 19,500.00        |                        | ได้กำหนดจัด<br>ประชุมในวันที่<br>29 เมษายน<br>2568 และจะ<br>ดำเนินการ<br>จัดทำรูปเล่ม<br>ต่อไป |                                      |                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     | 17 ก.พ.68                                   | 1. ต.ค. -<br>ธ.ค. 67<br>2. เม.ย. -<br>มิ.ย. 68 |                  |
| 3            | โครงการปฐมนิเทศพนักงาน/พนักงาน<br>จ้างที่บรรจุแต่งตั้งใหม่ | 20,000.00                       | -                  | 20,000.00                            | 14,851.00                    |                   | 5,149.00         | ✓                      |                                                                                                |                                      |                                               |                                                                    | <b>เชิงปริมาณ</b><br>พนักงานเทศบาล<br>พนักงานครูเทศบาลและ<br>พนักงานจ้างที่บรรจุใหม่<br>จำนวน 39 คน<br><b>เชิงคุณภาพ</b><br>มีความรู้ระเบียบแบบแผน<br>วิธีการปฏิบัติราชการ และ<br>ความรู้พื้นฐานในการ<br>ปฏิบัติงาน | 29 ม.ค.68<br>- ก.พ.68                       | ม.ค. - มี.ค.<br>68                             |                  |
| 4            | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ<br>เทศบาลเมืองมหาสารคาม     | 200,000.00                      | -                  | 200,000.00                           |                              |                   | 200,000.00       |                        |                                                                                                |                                      |                                               | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจากยังไม่<br>ถึงห้วงเวลา<br>ตามแผน |                                                                                                                                                                                                                     |                                             | เม.ย. - มิ.ย.<br>68                            |                  |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล  
กองการเจ้าหน้าที่

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                              | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                     |                                      |                                               |                                                                                                                                                        | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                                                                                                                                         |                                             |                                 |                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
|              |                                                                                              |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน | กั้นเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก                                                                                                                       | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)                                                                                                              | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภาพภูมิ |
| 5            | โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้<br>ภายในองค์กร                                               | 30,000.00                       | -                  | 30,000.00                            |                              |                   | 30,000.00        |                        |                                     |                                      |                                               | เนื่องจากจะ<br>อบรมความรู้<br>เกี่ยวกับการใช้<br>งานระบบ new<br>e-laas แต่<br>ระบบในการใช้<br>งานของ อปท.<br>ยังไม่เรียบร้อย<br>จึงไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                                                                                                                                                            |                                             | ม.ค. - มี.ค.<br>68              |                  |
| 6            | โครงการส่งเสริมการพัฒนาความรู้<br>และทักษะในการปฏิบัติงานของ<br>บุคลากร<br>6.1 หลักสูตรที่ 1 | 500,000.00                      | -                  | 500,000.00                           | 3,947.00                     | 159,752.00        | 336,301.00       | ✓                      |                                     |                                      |                                               |                                                                                                                                                        | <u>เชิงปริมาณ</u><br>พนักงานเทศบาล<br>ลูกจ้างประจำและ<br>พนักงานจ้าง จำนวน 20<br>คน<br><u>เชิงคุณภาพ</u><br>มีความรู้ความสามารถ<br>สร้างสื่อดิจิทัลเพื่อนำเสนอ<br>ผลงานได้ | 21 ต.ค. - 5<br>พ.ย.67                       | ต.ค. 67 -<br>มิ.ย. 2568         |                  |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล  
กองการเจ้าหน้าที่

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                              | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                     |                                      |                                               |                                                                    | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                     |                                             |                                 |                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
|              |                                                                                              |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน | กั้นเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก                                   | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)                                                                                                                                                          | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภาพภูมิ |
| 6<br>(ต่อ)   | โครงการส่งเสริมการพัฒนาความรู้<br>และทักษะในการปฏิบัติงานของ<br>บุคลากร<br>6.2 หลักสูตรที่ 2 |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ✓                      |                                     |                                      |                                               |                                                                    | <u>เชิงปริมาณ</u><br>พนักงานครูเทศบาล<br>บุคลากรทางการศึกษา<br>และพนักงานเทศบาล<br>จำนวน 181 คน<br><u>เชิงคุณภาพ</u><br>มีความรู้ความเข้าใจ<br>เกี่ยวกับมาตรฐานกำหนด<br>ตำแหน่ง เข้าใจข้อตกลงใน<br>การพัฒนางานตามเกณฑ์ | 7 - 23 ม.ค.<br>68                           | เม.ย. - มิ.ย.<br>68             |                  |
|              | 6.3 หลักสูตรที่ 3                                                                            |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  |                        |                                     |                                      |                                               | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจากยังไม่<br>ถึงห้วงเวลา<br>ตามแผน |                                                                                                                                                                                                                        |                                             | เม.ย. - มิ.ย.<br>68             |                  |
| 7            | โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี<br>ภายในองค์กร                                              | 50,000.00                       | -                  | 50,000.00                            |                              |                   | 50,000.00        |                        |                                     |                                      |                                               | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจากยังไม่<br>ถึงห้วงเวลา<br>ตามแผน |                                                                                                                                                                                                                        |                                             | เม.ย. - มิ.ย.<br>68             |                  |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล  
กองกรเจ้าหน้าที่

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                            | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                     |                                      |                            |                                                                    | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                          |                                             |                                 |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|              |                                                                            |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน | กั้นเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก                                   | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)                                                                                                                                                               | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มติ<br>สภาอนุมัติ |
| 8            | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม<br>ในองค์กร                                 | 50,000.00                       | -                  | 50,000.00                            |                              | 18,555.00         | 31,445.00        | ✓                      |                                     |                                      |                            |                                                                    | <u>เชิงปริมาณ</u><br>พนักงานเทศบาล พนักงาน<br>เทศบาล บุคลากรทางการ<br>ศึกษา ลูกจ้างประจำ และ<br>พนักงานจ้าง จำนวน 60<br>คน<br><u>เชิงคุณภาพ</u><br>ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม<br>จริยธรรม สามารถนำไปใช้<br>ในการปฏิบัติงานได้ | 24 ม.ค. -<br>20 ก.พ. 68                     | ม.ค. - มี.ค.<br>68              |                   |
| 9            | โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์<br>ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล<br>ภายในองค์กร | 50,000.00                       | -                  | 50,000.00                            |                              |                   | 50,000.00        |                        |                                     |                                      |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจากยังไม่<br>ถึงห้วงเวลา<br>ตามแผน |                                                                                                                                                                                                                             |                                             | ก.ค. - ก.ย.<br>68               |                   |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล  
กองการเจ้าหน้าที่

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                             | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br><br>(บาท) | เบิกจ่าย<br><br>(บาท) | คงเหลือ<br><br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                     |                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                   |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|              |                                             |                                 |                    |                                      |                                  |                       |                      | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน | กั้นเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มติ<br>สภาอนุมัติ |
| 10           | โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ<br>ภายในองค์กร |                                 | 40,000.00          | 40,000.00                            |                                  |                       | 40,000.00            |                        |                                     |                                      |                                               | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก<br>กำหนดดำเนิน<br>โครงการในห้วง<br>เดือน มี.ค. 68<br>แต่เป็นห้วง<br>ระยะเวลาหมด<br>วาระของคณะ<br>บริหารชุดเดิม<br>และมีภารกิจ<br>เตรียมจัดการ<br>เลือกตั้ง จึงได้<br>ปรับเปลี่ยน<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินโครงการ<br>ไปเป็นช่วงไตร<br>มาส 3 หลัง<br>เสร็จสิ้นภารกิจ<br>การเลือกตั้งฯ |                                                               |                                             | ม.ค. - มี.ค.<br><br>68          |                   |

(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

กองการเจ้าหน้าที่

[illegible]



กฤษฎศาสตร์และงบประมาณ



รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

[illegible]

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วมในการ  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                      | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนสด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|              |                                                                                                                                      |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน | กั้นเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง)                                                                                                                                                    | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มติ<br>สภาอนุมัติ |
| 1            | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานวางแผนสถิติและวิชาการ<br>โครงการประเมินผลความพึงพอใจ<br>กับการบริหารบ้านเมืองของเทศบาล<br>เมืองมหาสารคาม | 100,000.00                      |                    | 100,000.00                           |                              |                   | 100,000.00       |                        |                                     |                                      | การ<br>ประเมินผล<br>ความพึงพอใจ<br>กับการ<br>บริหาร<br>บ้านเมืองของ<br>เทศบาลเมือง<br>มหาสารคาม<br>ระหว่าง ปี<br>2564 - 2567<br>มีการ<br>ดำเนินการใน<br>ปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2567<br>เรียบร้อยแล้ว |                                  |                                                               |                                             | ม.ค. - ก.ย.<br>68               |                   |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วมในการ  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                    | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                                                                     |                                      |                                               |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                                                                                                   |                                             |                                 |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|              |                                                                    |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน                                                 | กั้นเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)                                                                        | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สถานะ |
| 2            | โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติมเทศบาลเมืองมหาสารคาม | 100,000.00                      |                    | 100,000.00                           |                              | 53,730.00         | 46,270.00        |                        | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงานฉบับเพิ่มเติมซึ่งอยู่ในห้วงเวลาตามแผนดำเนินงาน |                                      |                                               |                                  | เชิงคุณภาพ = มีแผนการดำเนินงานที่ดำเนินการตามระเบียบฯ ดังนี้<br>1. แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 68<br>2. แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม 1/68      | ตุลาคม 2567                                 | ต.ค. 67 - ก.ย. 68               |               |
| 3            | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่มเติมเทศบาลเมืองมหาสารคาม       | 200,000.00                      |                    | 200,000.00                           |                              | 53,722.00         | 146,278.00       |                        | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และอยู่ในห้วงเวลาตามแผนดำเนินงาน          |                                      |                                               |                                  | เชิงปริมาณ = มีแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม 1/68) | ตุลาคม 2567                                 | ต.ค. 67 - ส.ค. 68               |               |
| 4            | โครงการจัดทำและทบทวนแผนแม่บทชุมชนแบบมีส่วนร่วม                     | 100,000.00                      |                    | 100,000.00                           |                              | 99,926.00         | 74.00            | ✓                      |                                                                                     |                                      |                                               |                                  | - คณะกรรมการชุมชนได้รับการฝึกอบรม จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 93 คน และได้ข้อมูลตามแผนชุมชนเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น                      | ม.ค. - ก.พ. 2568                            | ม.ค. - ก.พ. 68                  |               |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วมในการ  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                           | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนสด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                                                                                                                                                           |                                      |                                               |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                     |                                               |                                               |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
|              |                                                           |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน                                                                                                                                       | กั้นเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)                                                                                                                          | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด)   | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน               | มติ<br>สภาอนุมัติ |
| 5            | โครงการติดตามและประเมินผล<br>แผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม | 100,000.00                      |                    | 100,000.00                           |                              | 40,180.00         | 59,820.00        |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ติดตามแผนฯ<br>ปี 2568<br>(รอบ 6 เดือน)<br>และอยู่ใน<br>ห้วงตามแผน<br>ดำเนินงาน                                                                |                                      |                                               |                                  | ติดตามและประเมินผล<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีละ 2<br>ครั้ง และได้นำเสนอรายงาน<br>ผลการติดตามและ<br>ประเมินผลแผนพัฒนา<br>เทศบาลเมืองมหาสารคาม<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.<br>2567 เรียบร้อยแล้ว | 1. 4 ต.ค. -<br>19 ธ.ค. 67<br>2. 2 เม.ย.<br>68 | 1. ต.ค. -<br>ธ.ค. 67<br>2. มี.ค. -<br>พ.ค. 68 |                   |
| 6            | โครงการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟัง<br>ความคิดเห็นของประชาชน   | 50,000.00                       |                    | 50,000.00                            |                              | 9,400.00          | 40,600.00        |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>(เป็นโครงการ<br>ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ<br>รองรับการจัด<br>ประชา<br>พิจารณ์ของ<br>ทุกสำนัก/<br>กอง) และอยู่<br>ตามห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน |                                      |                                               |                                  | จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น<br>ดังนี้<br>1. กองการศึกษา โครงการ<br>อุดหนุนติดตั้งเตาเผาศพ<br>ปลอดมลพิษ วัดธัญญาวาส<br>14 ม.ค.68 เวลา 13.30 น.<br>เป็นต้นไป                              | 19 ธ.ค. 67                                    | ต.ค. 67 -<br>ก.ย. 68                          |                   |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วมในการ  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                   | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                                                                   |                                      |                                               |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                 |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|              |                                                                                   |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน                                               | กั้นเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)                                                                                                                                                                                                          | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภานุมัติ |
| 7            | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ<br>ประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม | 200,000.00                      |                    | 200,000.00                           |                              | 63,648.00         | 136,352.00       |                        | กำลัง<br>ดำเนินการ<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน<br>และอยู่ในห้วง<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน |                                      |                                               |                                  | เชิงปริมาณ = สัดส่วน<br>ประชาคมตามระเบียบและ<br>หนังสือสั่งการที่กำหนดมา<br>ประชุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ<br>80 เชิงคุณภาพ = จัด<br>ประชุมประชาคมตาม<br>ระเบียบและหนังสือสั่งการ<br>กำหนด เกิดกระบวนการการ<br>มีส่วนร่วมในการพัฒนา<br>ท้องถิ่น ถูกต้องตามที่<br>กฎหมายกำหนด | 25 พ.ย. 67                                  | ต.ค. 67 -<br>ส.ค. 68            |                   |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วมในการ  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

[illegible]

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มินวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                       | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนสด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                                                                                                                                         |                                      |                            |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|              |                                                                                                                                                                       |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน                                                                                                                     | กั้นเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ช่วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มติ<br>สภาอนุมัติ |
| 1            | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานวางแผนสถิติและวิชาการ<br>โครงการจ้างเหมาบริการ<br>บุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านผู้ช่วย<br>นักประชาสัมพันธ์และผู้ช่วย<br>นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 288,000.00                      |                    | 288,000.00                           |                              | 70,064.00         | 217,936.00       |                        | ได้ดำเนินการ<br>เบิกจ่าย<br>ระหว่างเดือน<br>ต.ค. 67 -<br>มี.ค.68<br>เรียบร้อยแล้ว<br>และอยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ตามสัญญา<br>เบิกจ่ายงวดที่<br>6 | -                                    | -                          | -                                |                                                               | ต.ค. 67                                     | ต.ค. 67 -<br>ก.ย. 68            |                   |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มั่นวัฒนธรรมและมีธรรมาภิบาล  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                    | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                                                                                                                                         |                                      |                            |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|              |                                                                                                                    |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน                                                                                                                     | กั้นเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ช่วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มติ<br>สภาอนุมัติ |
| 2            | โครงการจ้างเหมาบริการ<br>บุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านผู้ช่วย<br>นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ฝ่าย<br>วิเคราะห์นโยบายแผน) | 108,000.00                      |                    | 108,000.00                           |                              | 54,000.00         | 54,000.00        |                        | ได้ดำเนินการ<br>เบิกจ่าย<br>ระหว่างเดือน<br>ต.ค. 67 -<br>มี.ค.68<br>เรียบร้อยแล้ว<br>และอยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ตามสัญญา<br>เบิกจ่ายงวดที่<br>6 | -                                    | -                          | -                                |                                                               | ต.ค. 67                                     | ต.ค. 67 -<br>ก.ย . 68           |                   |
| 3            | โครงการจ้างเหมาบริการ<br>บุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านผู้ช่วย<br>นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ฝ่าย<br>งบประมาณ)           | 108,000.00                      |                    | 108,000.00                           |                              | 54,000.00         | 54,000.00        |                        | ได้ดำเนินการ<br>เบิกจ่าย<br>ระหว่างเดือน<br>ต.ค. 67 -<br>มี.ค.68<br>เรียบร้อยแล้ว<br>และอยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ตามสัญญา<br>เบิกจ่ายงวดที่<br>6 |                                      |                            |                                  |                                                               | ต.ค. 67                                     | ต.ค. 67 -<br>ก.ย . 68           |                   |



รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                       | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนสด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                                                                                                 |                                      |                                               |                                                                                                         | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|              |                                                                                       |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน                                                                             | กั้นเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก                                                                        | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ช่วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มติ<br>สภาอนุมัติ |
| 4            | โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเทศบาลด้านผู้ช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานธุรการ | 108,000.00                      |                    | 108,000.00                           |                              | 54,000.00         | 54,000.00        |                        | ได้ดำเนินการเบิกจ่ายระหว่างเดือน ต.ค. 67 - มี.ค.68 เรียบร้อยแล้ว แลอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาเบิกจ่ายงวดที่ 6 |                                      |                                               |                                                                                                         |                                                               | ต.ค. 67                                     | ต.ค. 67 - ก.ย . 68              |                   |
| 5            | โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเทศบาลด้านผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์                 | 216,000.00                      |                    | 216,000.00                           |                              |                   | 216,000.00       |                        |                                                                                                                 |                                      |                                               | เนื่องจากสถานีวิทยุยังไม่พร้อมใช้งาน และนโยบายผู้บริหารจะดำเนินการปรับปรุง และอยู่ในห้วงตามแผนดำเนินงาน |                                                               |                                             | ต.ค. 67 - ก.ย . 68              |                   |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                   | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                            |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|              |                                                                   |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน                                                                                                                                                                                          | เกินเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ช่วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มติ<br>สภาอนุมัติ |
| 6            | โครงการการจัดทำคำขอ<br>งบประมาณรายจ่ายของเทศบาล<br>เมืองมหาสารคาม | 80,000.00                       |                    | 80,000.00                            |                              | 2,625.00          | 77,375.00        |                        | ได้ดำเนินการ<br>จัดประชุม<br>จัดทำคำขอ<br>งบประมาณ<br>ของเทศบาล<br>เมือง<br>มหาสารคาม<br>ประจำปี<br>งบประมาณ<br>พ.ศ. 2569<br>อยู่ระหว่าง<br>จัดทำเอกสาร<br>ประกอบการ<br>ชี้แจงฯ และ<br>อยู่ในห้วง<br>เวลาตามแผน<br>ดำเนินงาน |                                      |                            |                                  |                                                               | ต.ค. 67                                     | ต.ค. 67 -<br>ก.ย. 68            |                   |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                               | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนสด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                                                                                  |                                      |                            |                                                                     | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|              |                                                                                               |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน                                                              | กั้นเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก                                    | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ช่วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภานุมัติ |
| 7            | โครงการจัดทำเทศบัญญัติ<br>งบประมาณรายจ่ายประจำปีและ<br>เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย<br>เพิ่มเติม | 80,000.00                       |                    | 80,000.00                            |                              |                   | 80,000.00        |                        | อยู่ระหว่าง<br>เตรียมข้อมูล<br>เพื่อส่งให้ส่วน<br>ราชการใช้<br>ประกอบการ<br>ส่งคำขอ<br>งบประมาณฯ |                                      |                            |                                                                     |                                                               | ต.ค. 67 -<br>ก.ย. 68                        | ต.ค. 67 -<br>ก.ย. 68            |                   |
| 8            | โครงการจัดทำปฏิทินผลงาน<br>เทศบาลเมืองมหาสารคาม                                               | 200,000.00                      |                    | 200,000.00                           |                              |                   | 200,000.00       |                        |                                                                                                  |                                      |                            | เนื่องจากอยู่<br>ในห้วง 90 วัน<br>ก่อนที่<br>ผู้บริหารจะ<br>หมดวาระ |                                                               |                                             | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                   |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มินวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                         | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนสด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                            |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|              |                                                                         |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน                                                                                                                                                                                                           | กั้นเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ช่วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มติ<br>สภาอนุมัติ |
| 9            | โครงการจัดทำแผนการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมือง<br>มหาสารคาม | 50,000.00                       |                    | 50,000.00                            |                              | 2,590.00          | 47,410.00        |                        | จัดประชุม<br>คณะกรรมการ<br>และ<br>คณะทำงาน<br>เพื่อติดตาม<br>และทบทวน<br>แผนเรียบร้อย<br>แล้ว อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ติดตามไต่<br>ถามส ที่ 2 และ<br>จะดำเนินการ<br>จัดทำแผนฯ<br>ประจำปี<br>งบประมาณ<br>พ.ศ.2569 ใน<br>ห้วง ก.ค.-ก.ย. |                                      |                            |                                  |                                                               | ต.ค. 67                                     | ต.ค. 67 -<br>ก.ย. 68            |                   |



รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                     |                                      |                            |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                                                                            |                                             |                                 |                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|              |                                                                                                |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน | เกินเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)                                                 | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ช่วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มติ<br>สภา<br>เห็นชอบ |
| 1            | 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานวางแผนสถิติและวิชาการ<br>ครุภัณฑ์สำนักงาน<br>โทรศัพท์เคลื่อนที่ | 40,000.00                       |                    | 40,000.00                            |                              | 37,000.00         | 3,000.00         | ✓                      |                                     |                                      |                            |                                  | โทรศัพท์เคลื่อนที่<br>ได้ ตรงตาม<br>คุณลักษณะ<br>พื้นฐานและ<br>วัตถุประสงค์ในการ<br>ใช้งาน จำนวน 1<br>เครื่อง | ต.ค. 67 -<br>ธ.ค 67                         | ต.ค. 67 -<br>มี.ค. 68           |                       |
| 2            | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่<br>เครื่องมือวัดมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ<br>XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens  | 29,900.00                       |                    | 29,900.00                            |                              | 26,000.00         | 3,900.00         | ✓                      |                                     |                                      |                            |                                  | เครื่องโปรเจคเตอร์<br>ได้ ตรงตาม<br>คุณลักษณะ<br>พื้นฐานและ<br>วัตถุประสงค์ในการ<br>ใช้งาน จำนวน 1<br>เครื่อง | ต.ค. 67 -<br>ธ.ค. 67                        | ต.ค. 67 -<br>มี.ค. 68           |                       |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองคลัง



รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล  
 กองคลัง

[illegible]

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล  
กองคลัง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                      | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                     |                                      |                            |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                               |                                             |                                 |                                                                                           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                      |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน | เกินเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)    | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มติ<br>สภา<br>เห็นชอบ                                                                     |
| 1            | 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารงานคลัง<br>ครุภัณฑ์สำนักงาน<br>เก้าอี้หนังคอย ชนิตแถว 3 ที่นั่ง | 160,000.00                      | -20,000.00         | 140,000.00                           |                              | 140,000.00        | -                | ✓                      |                                     |                                      |                            |                                  | เก้าอี้หนังคอย ชนิต<br>แถว 3 ที่นั่ง<br>จำนวน 40 ชุด             | 1 ต.ค. - 1<br>พ.ย. 67                       | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                                                                                           |
| 2            | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน                                                                          | 64,400.00                       |                    | 64,400.00                            |                              | 64,400.00         | -                | ✓                      |                                     |                                      |                            |                                  | เครื่องปรับอากาศ<br>แบบแยกส่วน<br>จำนวน 2 เครื่อง                | 1 ต.ค. - 1<br>พ.ย. 67                       | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                                                                                           |
| 3            | ตู้เซฟนิรภัย                                                                                         | 62,000.00                       | -23,100.00         | 38,900.00                            |                              | 38,900.00         | -                | ✓                      |                                     |                                      |                            |                                  | ตู้เซฟนิรภัย จำนวน<br>1 ตู้                                      | 1 - 22<br>ต.ค.67                            | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                                                                                           |
| 4            | พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัดไม่น้อย<br>กว่า 18 นิ้ว                                                        | 44,000.00                       |                    | 44,000.00                            |                              | 44,000.00         | -                | ✓                      |                                     |                                      |                            |                                  | พัดลมติดผนัง<br>ขนาดใบพัดไม่น้อย<br>กว่า 18 นิ้ว จำนวน<br>20 ชุด | 1 - 30<br>ต.ค. 67                           | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                                                                                           |
| 5            | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน                                                                          |                                 | 27,200.00          | 27,200.00                            |                              | 27,200.00         | -                | ✓                      |                                     |                                      |                            |                                  | เครื่องปรับอากาศ<br>แบบแยกส่วน<br>จำนวน 1 เครื่อง                | 2 ม.ค. -<br>31 มี.ค. 68                     | ม.ค. - มี.ค.<br>68              | สมัยสามัญ<br>สมัยที่ 4<br>ครั้งที่ 1<br>ประจำปี<br>พ.ศ. 2567<br>เมื่อวันที่<br>20 ธ.ค. 67 |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล  
กองคลัง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                     |                                      |                            |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                                                                                  |                                             |                                 |                                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                  |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน | กั้นเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)                                                       | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มติ<br>สภา<br>เห็นชอบ                                                                     |
| 6            | โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ชุด                                                                                                             |                                 | 6,000.00           | 6,000.00                             |                              | 5,200.00          | 800.00           | ✓                      |                                     |                                      |                            |                                  | โต๊ะทำงานเหล็ก 4<br>ชุด จำนวน 1 ตัว                                                                                 | 2 ม.ค. -<br>31 มี.ค. 68                     | ม.ค. - มี.ค.<br>68              | สมัยสามัญ<br>สมัยที่ 4<br>ครั้งที่ 1<br>ประจำปี<br>พ.ศ. 2567<br>เมื่อวันที่<br>20 ธ.ค. 67 |
| 7            | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่<br>โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ<br>Smart TV                                                           | 23,000.00                       |                    | 23,000.00                            |                              | 23,000.00         | -                | ✓                      |                                     |                                      |                            |                                  | โทรทัศน์ แอล อี ดี<br>(LED TV) แบบ<br>Smart TV จำนวน<br>1 เครื่อง                                                   | 1 ต.ค. 67<br>- 8 ม.ค.<br>68                 | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                                                                                           |
| 8            | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์<br>เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน<br>ประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพ<br>ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 48,000.00                       |                    | 48,000.00                            |                              | 48,000.00         | -                | ✓                      |                                     |                                      |                            |                                  | เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงาน<br>ประมวลผลแบบที่<br>1 (จอแสดงภาพ<br>ขนาดไม่น้อยกว่า<br>19 นิ้ว) จำนวน 2<br>เครื่อง | 1 - 28<br>ต.ค. 67                           | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                                                                                           |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล  
กองคลัง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                         | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                     |                                      |                            |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                                                                        |                                             |                                 |                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
|              |                                                                                         |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน | เกินเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)                                             | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภา<br>เห็นชอบ |
| 9            | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน<br>สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่<br>น้อยกว่า 19 นิ้ว)         | 100,000.00                      |                    | 100,000.00                           |                              | 100,000.00        | -                | ✓                      |                                     |                                      |                            |                                  | เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงาน<br>สำนักงาน (จอ<br>แสดงภาพขนาดไม่<br>น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>จำนวน 5 เครื่อง | 1 - 28<br>ต.ค. 67                           | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |
| 10           | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ<br>ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์<br>(Ink Tank Printer) | 24,000.00                       |                    | 24,000.00                            |                              | 24,000.00         | -                | ✓                      |                                     |                                      |                            |                                  | เครื่องพิมพ์<br>Multifunction<br>แบบฉีดหมึกพร้อม<br>ติดตั้งถังหมึกพิมพ์<br>จำนวน 3 เครื่อง                | 1 - 28<br>ต.ค. 67                           | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |
| 11           | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์<br>หรือ LED สี                                       | 16,000.00                       |                    | 16,000.00                            |                              | 16,000.00         | -                | ✓                      |                                     |                                      |                            |                                  | เครื่องพิมพ์<br>Multifunction<br>เลเซอร์ หรือ LED<br>สี จำนวน 1 เครื่อง                                   | 1 - 28<br>ต.ค. 67                           | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |
| 12           | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                                           | 12,500.00                       |                    | 12,500.00                            |                              | 12,500.00         | -                | ✓                      |                                     |                                      |                            |                                  | เครื่องสำรองไฟฟ้า<br>ขนาด 800 VA<br>จำนวน 5 เครื่อง                                                       | 1 - 28<br>ต.ค. 67                           | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีวินัยและมีธรรมาภิบาล  
 กองคลัง

กองการศึกษา

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด  
กองการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                             | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                                                       |                                     |                                               |                                                                     | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|              |                                                                                                                                             |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน                                   | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก                                    | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ช่วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภานุมัติ |
| 1            | แผนงานการศึกษา<br>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา<br>โครงการจ้างเหมาบริการ<br>บุคคลภายนอกปฏิบัติงาน<br>กองการศึกษา<br>เทศบาลเมืองมหาสารคาม | 216,000.00                      |                    | 216,000.00                           | 126,000.00                   | 90,000.00         | -                |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการตาม<br>สัญญา<br>เบิกจ่ายถึง<br>เดือน มี.ค. 68 |                                     |                                               |                                                                     |                                                               | 1 ต.ค. 67                                   | ต.ค. 67 -<br>ก.ย. 68            |                   |
| 2            | โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ<br>และจัดนิทรรศการทางการศึกษา ใน<br>งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น<br>ระดับประเทศ                            | 300,000.00                      |                    | 300,000.00                           |                              |                   | 300,000.00       |                        |                                                                       |                                     |                                               | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจากยังไม่<br>ถึงระยะเวลา<br>ตามแผนฯ |                                                               |                                             | ก.ค. - ก.ย.<br>68               |                   |
| 3            | โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ<br>และจัดนิทรรศการทางการศึกษาใน<br>งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น<br>ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ              | 500,000.00                      |                    | 500,000.00                           |                              |                   | 500,000.00       |                        |                                                                       |                                     |                                               | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจากยังไม่<br>ถึงระยะเวลา<br>ตามแผนฯ |                                                               |                                             | พ.ค. - ก.ค.<br>68               |                   |
| 4            | โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ<br>และจัดนิทรรศการทางการศึกษาใน<br>งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น<br>ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           | 200,000.00                      |                    | 200,000.00                           |                              |                   | 200,000.00       |                        |                                                                       |                                     |                                               | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจากยังไม่<br>ถึงระยะเวลา<br>ตามแผนฯ |                                                               |                                             | เม.ย. - มิ.ย.<br>68             |                   |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด  
กองการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                      | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                     |                                     |                                                                                                                                                               |                                                                               | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                                   |                                             |                                 |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
|              |                                                                                                                                                      |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง)                                                                                                                 | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก                                              | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)        | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภาพภูมิ |
| 5            | โครงการคัดเลือกครูดีเด่นเพชรประจำปี                                                                                                                  | 20,000.00                       |                    | 20,000.00                            |                              | 18,900.00         | 1,100.00         | ✓                      |                                     |                                     |                                                                                                                                                               |                                                                               | พนักงานครูเทศบาล<br>ส่งผลงานเข้าร่วม<br>คัดเลือก จำนวน 1<br>ครั้ง/ปี | 1 ธ.ค.67-<br>11 ม.ค.68                      | ธ.ค. 67 -<br>ม.ค. 68            |                  |
| 6            | โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน<br>ทางการศึกษา และเข้าร่วมแข่งขัน<br>ทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรม<br>นักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ                        | 200,000.00                      | -200,000.00        | -                                    |                              |                   | -                |                        |                                     |                                     | โอนลดไปตั้ง<br>จ่ายรายการ<br>ใหม่ที่เร่งด่วน<br>กว่า เนื่องจาก<br>การแข่งขัน<br>ระดับ<br>กระทรวงศึกษา<br>ธิการ ได้<br>ดำเนินการ<br>สิ้นสุดอยู่ที่<br>ระดับเขต |                                                                               |                                                                      |                                             | ต.ค. 67 -<br>ม.ค. 68            |                  |
| 7            | โครงการจัดระบบประกันคุณภาพ<br>การศึกษาภายในสถานศึกษาชั้น<br>พื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกัน<br>คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 | 10,000.00                       |                    | 10,000.00                            |                              |                   | 10,000.00        |                        |                                     |                                     |                                                                                                                                                               | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ จะ<br>เริ่มดำเนินการ<br>ในช่วงเดือน<br>พฤษภาคม<br>2568 |                                                                      |                                             | ก.พ. - พ.ค.<br>68               |                  |



รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด  
กองการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                                              |                                     |                                               |                                                                                                                                                           | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|              |                                                                                                                                                |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน                          | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก                                                                                                                          | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภานุมัติ |
| 8            | โครงการจัดระบบประกันคุณภาพ<br>การศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัย<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม<br>กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ<br>การศึกษาพ.ศ. 2561 | 10,000.00                       |                    | 10,000.00                            |                              |                   | 10,000.00        |                        |                                                              |                                     |                                               | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ จะ<br>เริ่มดำเนินการ<br>ในช่วงเดือน<br>พฤษภาคม<br>2568                                                                             |                                                               |                                             | ก.พ. - พ.ค.<br>68               |                   |
| 9            | โครงการจ้างครูต่างชาติสอน<br>ภาษาต่างประเทศ                                                                                                    | 10,000,000.00                   | - 35,000.00        | 9,965,000.00                         | 8,180,840.00                 | 1,784,160.00      | -                |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการตาม<br>สัญญา เบิกจ่าย<br>ถึงงวดที่ 5 |                                     |                                               |                                                                                                                                                           |                                                               | 1 ต.ค. 67                                   | ต.ค. 67 -<br>ก.ย. 68            |                   |
| 10           | โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนา<br>การศึกษาท้องถิ่นเทศบาลเมือง<br>มหาสารคามและผู้เกี่ยวข้อง                                                       | 20,000.00                       |                    | 20,000.00                            |                              |                   | 20,000.00        |                        |                                                              |                                     |                                               | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>จะดำเนินการ<br>ปรับเปลี่ยน<br>การดำเนิน<br>โครงการไป<br>ในช่วงเดือน<br>มิ.ย. 68 (หลัง<br>การเปิดภาค<br>เรียนปี<br>การศึกษา 2568 |                                                               |                                             | ม.ค. - ก.พ.<br>68               |                   |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด  
กองการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                              | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                                                                                                                |                                     |                                               |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                                                                                                       |                                             |                                 |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
|              |                                                                                                                              |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน                                                                                            | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)                                                                            | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภาพภูมิ |
| 11           | โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่<br>เงินรายได้สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง                                              | 20,000.00                       | 30,000.00          | 50,000.00                            | 12,500.00                    | 30,812.00         | 6,688.00         | ✓                      |                                                                                                                                |                                     |                                               |                                  | ผู้บริหาร สถานศึกษา<br>พนักงานครูเทศบาล<br>บุคลากร สนับสนุน<br>การสอน และ<br>ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการ<br>อบรม ไม่น้อยกว่า 1<br>ครั้ง/ปี | 1 - 17 ก.พ.<br>68                           | ม.ค. - ก.พ.<br>68               |                  |
| 12           | โครงการอบรมและการดูงานพนักงาน<br>ครูเทศบาลและผู้เกี่ยวข้อง                                                                   | 500,000.00                      |                    | 500,000.00                           |                              | 270,863.00        | 229,137.00       |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>กิจกรรมที่ 2<br>และ 3 จะ<br>ดำเนินการ เดือน<br>พ.ค. 68<br>(กิจกรรมที่ 1<br>ดำเนินการเสร็จ<br>สิ้น) |                                     |                                               |                                  |                                                                                                                                          | 1 ก.พ.68                                    | พ.ย. 67 -<br>ก.ย. 68            |                  |
| 13           | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา<br>โครงการจ้างครูผู้สอนเฉพาะรายวิชาที่<br>ขาดแคลนสถานศึกษาสังกัดขาดแคลน<br>สถานศึกษาสังกัด | 2,167,600.00                    |                    | 2,167,600.00                         | 180,600.00                   | 857,800.00        | 1,129,200.00     |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการตาม<br>สัญญา<br>เบิกจ่ายแล้ว 6<br>งวด                                                                  |                                     |                                               |                                  |                                                                                                                                          | 13 ต.ค.67                                   | ต.ค. 67 -<br>ก.ย. 68            |                  |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด  
กองการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                        | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                     |                                     |                                               |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
|              |                                                                                                                                                                                        |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภาพภูมิ |
| 14           | โครงการจ้างเหมาบริการ<br>บุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยครู<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง<br>มหาสารคาม (โครงการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าใช้จ่ายใน<br>การบริหารสถานศึกษา)    | 540,000.00                      |                    | 540,000.00                           |                              | 540,000.00        | -                | ✓                      |                                     |                                     |                                               |                                  | จ้างเหมาบริการ<br>บุคคลภายนอก<br>จำนวน 3 คน                   | 1 ต.ค.67                                    | ต.ค. 67 -<br>ก.ย. 68            |                  |
| 15           | โครงการจ้างเหมาบริการ<br>บุคคลภายนอกปฏิบัติงาน โรงเรียน<br>เทศบาลบ้านค้อ (โครงการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าใช้จ่ายใน<br>การบริหารสถานศึกษา)                                  | 360,000.00                      |                    | 360,000.00                           |                              | 270,000.00        | 90,000.00        | ✓                      |                                     |                                     |                                               |                                  | จ้างเหมาบริการ<br>บุคคลภายนอก<br>จำนวน 2 คน                   | 1 ต.ค.67                                    | ต.ค. 67 -<br>ก.ย. 68            |                  |
| 16           | โครงการจ้างเหมาบริการ<br>บุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กเทศบาลเมืองมหาสารคาม<br>(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ<br>บริหารค่าใช้จ่ายในการบริหาร<br>สถานศึกษา)              | 648,000.00                      | 108,000.00         | 756,000.00                           |                              | 756,000.00        | -                | ✓                      |                                     |                                     |                                               |                                  | จ้างเหมาบริการ<br>บุคคลภายนอก<br>จำนวน 6 คน                   | 1 ต.ค.67                                    | ต.ค. 67 -<br>ก.ย. 68            |                  |
| 17           | โครงการประชุมคณะกรรมการ<br>สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เกี่ยวข้อง<br>โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง<br>มหาสารคาม (โครงการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าใช้จ่ายใน<br>การบริหารสถานศึกษา) | 556,800.00                      |                    | 556,800.00                           |                              | 556,800.00        | -                | ✓                      |                                     |                                     |                                               |                                  | จัดประชุม จำนวน 2<br>ครั้ง ต่อภาคเรียน                        | 21 ต.ค.67 -<br>10 กพ. 68                    | ม.ค. - ก.ย.<br>68               |                  |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด  
กองการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                      | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                                                                                |                                     |                                               |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                                                             |                                             |                                 |                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
|              |                                                                                                                                                                                      |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน                                                            | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)                                  | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภาพภูมิ |
| 18           | โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา<br>ลักษณะพิเศษตามหลักสูตรพัฒนา<br>ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศโรงเรียน<br>เทศบาลสามัคคีวิทยา                                                                | 600,000.00                      |                    | 600,000.00                           |                              | 600,000.00        | -                | ✓                      |                                                                                                |                                     |                                               |                                  | นักเรียนได้รับรางวัล<br>ในการแข่งขัน<br>รายการต่าง ๆ                                           | 1 ม.ค.68                                    | ม.ค. - ก.ย.<br>68               |                  |
| 19           | โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน<br>ทางด้านดนตรี โรงเรียนสังกัดเทศบาล<br>เมืองมหาสารคาม (โครงการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าใช้จ่ายใน<br>การบริหารสถานศึกษา)                   | 1,584,000.00                    | 288,000.00         | 1,872,000.00                         |                              | 1,872,000.00      | -                | ✓                      |                                                                                                |                                     |                                               |                                  | มีเครื่องคอมพิวเตอร์<br>พร้อมอุปกรณ์<br>ดนตรีสำหรับใช้ใน<br>การเรียนการสอน<br>จำนวน 4 โรงเรียน | 1 ต.ค.67                                    | ต.ค. 67 -<br>ก.ย. 68            |                  |
| 20           | โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนา<br>คุณภาพผู้เรียน ระดับชั้นอนุบาลจนจบ<br>การศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการ<br>สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร<br>ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา)                | 1,954,900.00                    |                    | 1,954,900.00                         |                              | 1,064,785.50      | 890,114.50       |                        | 1. เบิกจ่ายภาค<br>เรียนที่ 2/67<br>แล้วเสร็จ<br>2. อยู่ระหว่าง<br>เบิกจ่ายภาค<br>เรียนที่ 1/68 |                                     |                                               |                                  |                                                                                                | 1 ต.ค.67                                    | ต.ค. 67 -<br>ก.ย. 68            |                  |
| 21           | โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนา<br>คุณภาพผู้เรียน ระดับปฐมวัยศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง<br>มหาสารคาม (โครงการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าใช้จ่ายใน<br>การบริหารสถานศึกษา) | 22,600.00                       |                    | 22,600.00                            |                              |                   | 22,600.00        |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>เบิกจ่าย ภาค<br>เรียนที่ 1/68                                      |                                     |                                               |                                  |                                                                                                | มี.ค. 68                                    | ต.ค. 67 -<br>ก.ย. 68            |                  |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด  
กองการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                                                                     |                                     |                                               |                                                     | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                                            |                                             |                                         |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
|              |                                                                                                                                                                  |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน                                                 | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก                    | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)                 | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน         | มิติ<br>สภาพภูมิ |
| 22           | โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา)           | 1,170,100.00                    |                    | 1,170,100.00                         |                              |                   | 1,170,100.00     |                        |                                                                                     |                                     |                                               | ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผนฯ |                                                                               |                                             | เม.ย. - พ.ค. 68                         |                  |
| 23           | โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมหาสารคาม (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา) | 15,000.00                       |                    | 15,000.00                            |                              |                   | 15,000.00        |                        |                                                                                     |                                     |                                               | ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผนฯ |                                                                               |                                             | เม.ย. - พ.ค. 68                         |                  |
| 24           | โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมหาสารคาม (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา)         | 218,900.00                      |                    | 218,900.00                           |                              | 157,760.00        | 61,140.00        |                        | 1. เบิกจ่ายภาคเรียนที่ 2/67 เรียบร้อยแล้ว<br>2. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายภาคเรียนที่ 1/68 |                                     |                                               |                                                     |                                                                               | 21 ต.ค.67                                   | 1. ต.ค. - พ.ย. 67<br>2. เม.ย. - พ.ค. 68 |                  |
| 25           | โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เด็กอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา)              | 8,390,600.00                    |                    | 8,390,600.00                         |                              | 8,359,255.00      | 31,345.00        | ✓                      |                                                                                     |                                     |                                               |                                                     | นักเรียนสังกัดเทศบาลฯ ได้รับการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ครบทุกคน | 21 ต.ค.67 - 17 เม.ย.68                      | 1. ต.ค. - พ.ย. 67<br>2. เม.ย. - พ.ค. 68 |                  |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด  
กองการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                          | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                                                                     |                                     |                                               |                                                     | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|              |                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน                                                 | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก                    | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภานุมัติ |
| 26           | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา) | 84,000.00                       |                    | 84,000.00                            |                              | 84,000.00         | -                | ✓                      |                                                                                     |                                     |                                               |                                                     | โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ ได้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตจำนวน 7 แห่ง    | 1 - 30 ต.ค. 67                              | ต.ค. 67                         |                   |
| 27           | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา)                                                 | 740,000.00                      |                    | 740,000.00                           |                              | 345,500.00        | 394,500.00       |                        | 1. เบิกจ่ายภาคเรียนที่ 2/67 เรียบร้อยแล้ว<br>2. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายภาคเรียนที่ 1/68 |                                     |                                               |                                                     |                                                               | 21 ต.ค.67                                   | ต.ค. 67 - ก.ย. 67               |                   |
| 28           | โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมหาสารคาม (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา)                | 9,200.00                        |                    | 9,200.00                             |                              |                   | 9,200.00         |                        |                                                                                     |                                     |                                               | ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผนฯ |                                                               |                                             | เม.ย. - พ.ค. 68                 |                   |
| 29           | โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา)                      | 2,003,500.00                    |                    | 2,003,500.00                         |                              |                   | 2,003,500.00     |                        |                                                                                     |                                     |                                               | ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผนฯ |                                                               |                                             | เม.ย. - พ.ค. 68                 |                   |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด  
กองการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                     | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                     |                                      |                                               |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                                                            |                                             |                                         |                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
|              |                                                                                                                                                                     |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน | กั้นเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)                                 | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน         | มิติ<br>สภาพภูมิ |
| 30           | โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา)       | 1,231,100.00                    |                    | 1,231,100.00                         |                              | 1,179,360.00      | 51,740.00        | ✓                      |                                     |                                      |                                               |                                  | นักเรียนสังกัดเทศบาลฯ ได้รับอุปกรณ์การเรียนการสอนครบทุกคน                                     | 21 ต.ค.67 - 18 เม.ย.68                      | 1. ต.ค. - พ.ย. 67<br>2. เม.ย. - พ.ค. 68 |                  |
| 31           | โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมหาสารคาม (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา) | 13,400.00                       |                    | 13,400.00                            |                              | 11,165.00         | 2,235.00         | ✓                      |                                     |                                      |                                               |                                  | เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กฯ ได้รับอุปกรณ์ การเรียนการสอนครบทุกคน                              | 21 ต.ค.67                                   | 1. ต.ค. - พ.ย. 67<br>2. เม.ย. - พ.ค. 68 |                  |
| 32           | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมหาสารคาม (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา)                     | 530,000.00                      |                    | 530,000.00                           |                              | 530,000.00        | -                | ✓                      |                                     |                                      |                                               |                                  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมหาสารคามสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ | 21 ต.ค.67                                   | ต.ค. 67 - ก.ย. 68                       |                  |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด  
กองการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                       | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                           |                                     |                                               |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                                       |                                             |                                          |                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
|              |                                                                                                                                                                                       |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน       | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)            | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน          | มิติ<br>สภาพภูมิ |
| 33           | โครงการสนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา)                                                  | 2,100,000.00                    | 200,000.00         | 2,300,000.00                         |                              | 1,500,000.00      | 800,000.00       | ✓                      |                                           |                                     |                                               |                                  | โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษา จำนวน 7 แห่ง | 21 ต.ค.67 - 18 เม.ย.68                      | 1. ต.ค. - พ.ย. 67<br>2. เม.ย. - พ.ค. 68  |                  |
| 34           | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา) | 8,723,200.00                    | -4,116,400.00      | 4,606,800.00                         |                              | 4,606,800.00      | -                |                        | 1. เบิกจ่ายภาคเรียนที่ 2/67 เรียบร้อยแล้ว |                                     |                                               |                                  |                                                                          | 21 ต.ค.67                                   | 1. ต.ค. - พ.ย. 67<br>2. เม.ย. - มิ.ย. 68 |                  |
|              | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา 1 - 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม                            |                                 | 4,116,400.00       | 4,116,400.00                         |                              | 3,322,400.00      | 794,000.00       |                        | 2. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายภาคเรียนที่ 1/68    |                                     |                                               |                                  |                                                                          | มี.ค. 68                                    |                                          |                  |
| 35           | โครงการอบรมและการดูงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เกี่ยวข้องโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม                                                                             | 50,000.00                       |                    | 50,000.00                            |                              |                   | 50,000.00        |                        | อยู่ระหว่างดำเนินการ                      |                                     |                                               |                                  |                                                                          | มี.ค. 68                                    | ธ.ค. 67 - มี.ค. 68                       |                  |



รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด  
กองการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                           | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                                                                                    |                                     |                                               |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                                |                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
|              |                                                                                                                                                           |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน                                                                | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน                | มิติ<br>สภาพภูมิ |
| 36           | โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก<br>ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล<br>เมืองมหาสารคาม (โครงการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา)                   | 652,700.00                      |                    | 652,700.00                           |                              | 432,960.00        | 219,740.00       |                        | 1. เบิกจ่ายภาค<br>เรียนที่ 2/67<br>เรียบร้อยแล้ว<br>2. อยู่ระหว่าง<br>เบิกจ่ายภาค<br>เรียนที่ 1/68 |                                     |                                               |                                  |                                                               | ต.ค. 67                                     | 1. ต.ค. -<br>พ.ย. 67<br>2. เม.ย. -<br>มิ.ย. 68 |                  |
| 37           | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)<br>สำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อน<br>ประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา<br>โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง<br>มหาสารคาม                   | 3,730,900.00                    |                    | 3,730,900.00                         |                              | 1,590,083.00      | 2,140,817.00     |                        | 1. เบิกจ่ายภาค<br>เรียนที่ 2/67<br>เรียบร้อยแล้ว<br>2. อยู่ระหว่าง<br>เบิกจ่าย 1/68                |                                     |                                               |                                  |                                                               | 31 ม.ค.68                                   | ต.ค.67 -<br>ก.ย. 68                            |                  |
| 38           | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)<br>สำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อน<br>ประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา<br>โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามและ<br>โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม | 6,873,500.00                    |                    | 6,873,500.00                         |                              | 1,167,451.00      | 5,706,049.00     |                        | 1. เบิกจ่ายภาค<br>เรียนที่ 2/67<br>เรียบร้อยแล้ว<br>2. อยู่ระหว่าง<br>เบิกจ่าย 1/68                |                                     |                                               |                                  |                                                               | 21 ต.ค.67                                   | ต.ค.67 -<br>ก.ย. 68                            |                  |
| 39           | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)<br>สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>เทศบาลเมืองมหาสารคาม                                                                  | 212,700.00                      |                    | 212,700.00                           |                              | 124,244.00        | 88,456.00        |                        | 1. เบิกจ่ายภาค<br>เรียนที่ 2/67<br>เรียบร้อยแล้ว<br>2. อยู่ระหว่าง<br>เบิกจ่าย 1/68                |                                     |                                               |                                  |                                                               | 21 ต.ค.67                                   | ต.ค.67 -<br>ก.ย. 68                            |                  |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด  
กองการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                        | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                                                                                    |                                     |                                               |                                                                     | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                                |                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                        |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน                                                                | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก                                    | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ช่วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน                | มิติ<br>สภาพภูมิ |
| 40           | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน<br>สำหรับนักเรียนระดับก่อน<br>ประถมศึกษาและประถมศึกษา<br>โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามและ<br>โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม                                                           | 15,782,800.00                   | -7,973,856.00      | 7,808,944.00                         |                              | 7,808,944.00      | -                |                        | 1. เบิกจ่ายภาค<br>เรียนที่ 2/67<br>เรียบร้อยแล้ว                                                   |                                     |                                               |                                                                     |                                                               | 1. ต.ค. -<br>พ.ย. 67                        | 1. ต.ค. -<br>พ.ย. 67<br>2. เม.ย. -<br>มิ.ย. 68 |                  |
|              | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน<br>สำหรับเด็กอนุบาล เด็กนักเรียน<br>ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และ<br>นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3<br>โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามและ<br>โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม |                                 | 7,973,856.00       | 7,973,856.00                         |                              | 1,404,480.00      | 6,569,376.00     |                        | 1. เบิกจ่ายภาค<br>เรียนที่ 2/67<br>เรียบร้อยแล้ว<br>2. อยู่ระหว่าง<br>เบิกจ่ายภาค<br>เรียนที่ 1/68 |                                     |                                               |                                                                     |                                                               | 31 ม.ค. 68                                  |                                                |                  |
| 41           | งานศึกษาไม่กำหนดระดับ<br>โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือของกรม<br>ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                                                                                                 | 50,000.00                       |                    | 50,000.00                            |                              |                   | 50,000.00        |                        |                                                                                                    |                                     |                                               | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจากยังไม่<br>ถึงระยะเวลา<br>ตามแผนฯ |                                                               |                                             | เม.ย. - ก.ค.<br>68                             |                  |
| 42           | โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                                      | 50,000.00                       |                    | 50,000.00                            |                              |                   | 50,000.00        |                        |                                                                                                    |                                     |                                               | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ จะ<br>ดำเนินการใน<br>ไตรมาสที่ 3             |                                                               |                                             | ต.ค. - ธ.ค.<br>67                              |                  |
| 43           | โครงการวันเด็กแห่งชาติ                                                                                                                                                                                 | 200,000.00                      |                    | 200,000.00                           | 20,000.00                    | 178,690.00        | 1,310.00         | ✓                      |                                                                                                    |                                     |                                               |                                                                     | เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ<br>90                     | 1 ธ.ค.67 -<br>11 ม.ค.68                     | ธ.ค. 67 -<br>ม.ค. 68                           |                  |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด  
กองการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                 | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                      |                                     |                            |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                                                  |                                             |                                 |                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
|              |                                                                                                 |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน  | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)                       | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภาพภูมิ |
| 44           | โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม                                           | 150,000.00                      |                    | 150,000.00                           |                              | 100,193.00        | 49,807.00        | ✓                      |                                      |                                     |                            |                                  | เด็กและเยาวชนสมาชิกศูนย์เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80                  | 1 ต.ค.67- 4 ธ.ค.67                          | พ.ย. 67 - ส.ค. 68               |                  |
| 45           | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ<br>งานกีฬาและนันทนาการ<br>โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ | 300,000.00                      |                    | 300,000.00                           |                              |                   | 300,000.00       |                        | ดำเนินการแข่งขันในวันที่ 24 เม.ย. 68 |                                     |                            |                                  |                                                                                     | มี.ค. 68                                    | ธ.ค. 67 - ก.พ. 68               |                  |
| 46           | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ            | 300,000.00                      |                    | 300,000.00                           |                              | 277,715.00        | 22,285.00        | ✓                      |                                      |                                     |                            |                                  | นักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้เข้าร่วมกีฬาลีละ 1 ครั้ง            | 1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67                        | ต.ค. - ธ.ค. 67                  |                  |
| 47           | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับประเทศ                      | 150,000.00                      |                    | 150,000.00                           |                              | 149,736.00        | 264.00           | ✓                      |                                      |                                     |                            |                                  | นักเรียน ในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาลีละ 1 ครั้ง | 1 ธ.ค.67 - 31 ม.ค.68                        | ธ.ค. 67 - ก.พ. 68               |                  |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด  
ของการศึกษา

[illegible]

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ เงินสะสม)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด  
กองการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                             | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                     |                                     |                                               |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                             |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภาพภูมิ                                                                          |
| 1            | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา<br>งานก่อสร้าง<br>โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและ<br>ทางเท้าโรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ | 1,838,800.00                    |                    | 1,838,800.00                         |                              |                   | 1,838,800.00     |                        | อยู่ระหว่างรอ<br>แบบแปลน            |                                     |                                               |                                  |                                                               | มี.ค. 68                                    | ก.พ. - มิ.ย.<br>68              | สมัยสามัญ<br>สมัยที่ 4<br>ครั้งที่ 1<br>ประจำปี<br>พ.ศ. 2567<br>เมื่อวันที่ 20<br>ธ.ค. 67 |
| 2            | โครงการปรับปรุงพื้นที่อาคาร<br>อเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ                                            | 466,000.00                      |                    | 466,000.00                           |                              |                   | 466,000.00       |                        | อยู่ระหว่างรอ<br>แบบแปลน            |                                     |                                               |                                  |                                                               | มี.ค. 68                                    | ก.พ. - มิ.ย.<br>68              | สมัยสามัญ<br>สมัยที่ 4<br>ครั้งที่ 1<br>ประจำปี<br>พ.ศ. 2567<br>เมื่อวันที่ 20<br>ธ.ค. 67 |
| 3            | โครงการปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้า<br>ภายในโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้าน<br>ส่องนางโย                                | 380,000.00                      |                    | 380,000.00                           |                              |                   | 380,000.00       |                        | อยู่ระหว่างรอ<br>แบบแปลน            |                                     |                                               |                                  |                                                               | มี.ค. 68                                    | ก.พ. - เม.ย.<br>68              | สมัยสามัญ<br>สมัยที่ 4<br>ครั้งที่ 1<br>ประจำปี<br>พ.ศ. 2567<br>เมื่อวันที่ 20<br>ธ.ค. 67 |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ เงินสะสม)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด  
กองการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                 | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                     |                                     |                                               |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                 |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ช่วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภาพภูมิ                                                                          |
| 4            | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถหลัง<br>อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล<br>เมืองมหาสารคาม  | 323,000.00                      |                    | 323,000.00                           |                              |                   | 323,000.00       |                        | อยู่ระหว่างรอ<br>แบบแปลน            |                                     |                                               |                                  |                                                               | มี.ค. 68                                    | ก.พ. - เม.ย.<br>68              | สมัยสามัญ<br>สมัยที่ 4<br>ครั้งที่ 1<br>ประจำปี<br>พ.ศ. 2567<br>เมื่อวันที่ 20<br>ธ.ค. 67 |
| 5            | โครงการต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคาร<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง<br>มหาสารคาม | 822,000.00                      |                    | 822,000.00                           |                              |                   | 822,000.00       |                        | อยู่ระหว่างรอ<br>แบบแปลน            |                                     |                                               |                                  |                                                               | มี.ค. 68                                    | ก.พ. - เม.ย.<br>68              | สมัยสามัญ<br>สมัยที่ 4<br>ครั้งที่ 1<br>ประจำปี<br>พ.ศ. 2567<br>เมื่อวันที่ 20<br>ธ.ค. 67 |
| 6            | โครงการเปลี่ยนขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า<br>โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางโย                  | 500,000.00                      |                    | 500,000.00                           |                              |                   | 500,000.00       |                        | อยู่ระหว่างรอ<br>แบบแปลน            |                                     |                                               |                                  |                                                               | มี.ค. 68                                    | ก.พ. - มี.ค.<br>68              | สมัยสามัญ<br>สมัยที่ 4<br>ครั้งที่ 1<br>ประจำปี<br>พ.ศ. 2567<br>เมื่อวันที่ 20<br>ธ.ค. 67 |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ เงินสะสม)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด  
กองการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                      | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                     |                                     |                                               |                                                                                                                                                 | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                                         |                                             |                                 |                                                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                      |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก                                                                                                                | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)              | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภาพภูมิ                                                                          |
| 7            | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.<br>หลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล<br>เมืองมหาสารคาม                                                     | 379,000.00                      |                    | 379,000.00                           |                              |                   | 379,000.00       |                        | อยู่ระหว่างรอ<br>แบบแปลน            |                                     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                            | มี.ค. 68                                    | ก.พ. - พ.ค.<br>68               | สมัยสามัญ<br>สมัยที่ 4<br>ครั้งที่ 1<br>ประจำปี<br>พ.ศ. 2567<br>เมื่อวันที่ 20<br>ธ.ค. 67 |
| 8            | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน<br>อาหารกลางวันของนักเรียนระดับชั้น<br>มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสังกัด<br>เทศบาลเมืองมหาสารคาม | 2,868,096.00                    |                    | 2,868,096.00                         |                              | 1,745,040.00      | 1,123,056.00     | ✓                      |                                     |                                     |                                               |                                                                                                                                                 | นักเรียนโรงเรียน<br>สังกัดเทศบาลฯ ได้<br>รับประทานอาหาร<br>กลางวันครบทุกคน | 31 ม.ค.68                                   | ก.พ. - พ.ค.<br>68               | สมัยสามัญ<br>สมัยที่ 4<br>ครั้งที่ 1<br>ประจำปี<br>พ.ศ. 2567<br>เมื่อวันที่ 20<br>ธ.ค. 67 |
| 9            | โครงการเงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม)<br>กรณีปรับเพิ่มราคากลางในการ<br>จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนสังกัด<br>เทศบาลและสพฐ.                 | 620,683.52                      |                    | 620,683.52                           |                              |                   | 620,683.52       |                        |                                     |                                     |                                               | ไม่ได้เบิกจ่าย<br>เนื่องจาก<br>ประมาณตาม<br>งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรรมี<br>เพียงพอ (เงิน<br>อุดหนุนทั่วไป)<br>จึงไม่ได้ใช้จ่าย<br>จากเงินสะสม |                                                                            |                                             | ก.พ. - พ.ค.<br>68               | สมัยสามัญ<br>สมัยที่ 4<br>ครั้งที่ 1<br>ประจำปี<br>พ.ศ. 2567<br>เมื่อวันที่ 20<br>ธ.ค. 67 |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ เงินสะสม)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด  
กองการศึกษา

[illegible]



รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ค้นหาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นหรือศิลปะร่วมสมัยให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชนหรือเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
กองการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                                                              |                                     |                                               |                                                                     | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
|              |                                                                                                |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน                                          | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก                                    | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภาพภูมิ |
| 1            | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ<br>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น<br>โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ | 200,000.00                      |                    | 200,000.00                           |                              |                   | 200,000.00       |                        |                                                                              |                                     |                                               | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจากยังไม่<br>ถึงระยะเวลา<br>ตามแผนฯ |                                                               |                                             | เม.ย. - มิ.ย.<br>68             |                  |
| 2            | โครงการงานประเพณีลอยกระทง                                                                      | 600,000.00                      | - 38,000.00        | 562,000.00                           |                              | 561,794.87        | 205.13           | ✓                      |                                                                              |                                     |                                               |                                                                     | ประชาชนได้มีส่วนร่วมในงานประเพณี<br>ร้อยละ 85                 | 30 ต.ค.67-<br>10 ม.ค.68                     | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                  |
| 3            | โครงการงานประเพณีสงกรานต์                                                                      | 600,000.00                      |                    | 600,000.00                           |                              |                   | 600,000.00       |                        | อยู่ระหว่าง<br>ประชุม<br>จัดเตรียมงาน<br>จะจัดงานใน<br>วันที่ 13 เม.ย.<br>68 |                                     |                                               |                                                                     |                                                               | มี.ค. 68                                    | มี.ค. - พ.ค.<br>68              |                  |
| 4            | โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่                                                                     | 100,000.00                      |                    | 100,000.00                           |                              | 96,982.00         | 3,018.00         | ✓                      |                                                                              |                                     |                                               |                                                                     | ประชาชนมีส่วนร่วม<br>ในงานประเพณี<br>จำนวน ร้อยละ 85          | 20 ธ.ค.67 -<br>9 ม.ค.68                     | ธ.ค. - ก.พ.<br>68               |                  |
| 5            | โครงการจัดงานวันสถาปนาเมือง<br>มหาสารคาม                                                       | 200,000.00                      |                    | 200,000.00                           |                              |                   | 200,000.00       |                        |                                                                              |                                     |                                               | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจากยังไม่<br>ถึงระยะเวลา<br>ตามแผนฯ |                                                               |                                             | ก.ค. - ก.ย.<br>68               |                  |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ค้นหาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นหรือศิลปะร่วมสมัยให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชนหรือเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
กองการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                       | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                     |                                     |                                               |                                                                     | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                                                                                                                  |                                             |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
|              |                                       |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก                                    | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)                                                                                       | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภาพภูมิ |
| 6            | โครงการบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด          | 150,000.00                      |                    | 150,000.00                           |                              | 122,300.00        | 27,700.00        | ✓                      |                                     |                                     |                                               |                                                                     | เด็ก เยาวชน<br>และประชาชน<br>ในเขตเทศบาลฯ<br>ร้อยละ 80 มีส่วน<br>ร่วมในกิจกรรมและ<br>ร่วมสืบสาน<br>ประเพณีอันดีงาม<br>ของท้องถิ่นให้คงอยู่<br>สืบไป | 13 ม.ค.68<br>- 24 ก.พ.<br>68                | ม.ค. - ก.พ.<br>68               |                  |
| 7            | โครงการประเพณีบุญข้าชะ                | 50,000.00                       |                    | 50,000.00                            |                              |                   | 50,000.00        |                        |                                     |                                     |                                               | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจากยังไม่<br>ถึงระยะเวลา<br>ตามแผนฯ |                                                                                                                                                     |                                             | พ.ค. - มิ.ย.<br>68              |                  |
| 8            | โครงการมหรหรมวัฒนธรรมกลองยาว<br>อีสาน | 500,000.00                      |                    | 500,000.00                           |                              |                   | 500,000.00       |                        |                                     |                                     |                                               | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจากยังไม่<br>ถึงระยะเวลา<br>ตามแผนฯ |                                                                                                                                                     |                                             | ส.ค. - ก.ย.<br>68               |                  |
| 9            | โครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข           | 50,000.00                       |                    | 50,000.00                            |                              |                   | 50,000.00        |                        |                                     |                                     |                                               | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจากยังไม่<br>ถึงระยะเวลา<br>ตามแผนฯ |                                                                                                                                                     |                                             | เม.ย. - ส.ค.<br>68              |                  |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ค้นหาและพัฒนาศิลปินวัฒนธรรมพื้นถิ่นหรือศิลปะร่วมสมัยให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชนหรือเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
กองการศึกษา

[illegible]

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีวินัยและมีธรรมาภิบาล  
กองการศึกษา

[illegible]

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด  
กองคลัง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                                                   |                                     |                                                                                                                                        |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                                                         |                                             |                                 |                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
|              |                                                                                                                                                  |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน                               | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง)                                                                                          | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)                              | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภา<br>เห็นชอบ |
| 1            | แผนงานการศึกษา<br>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา<br>ครุภัณฑ์การศึกษา<br>ครุภัณฑ์ Creative kids &<br>Technology Room โรงเรียน<br>เทศบาลบ้านค้อ | 1,700,000.00                    |                    | 1,700,000.00                         |                              | 1,683,000.00      | 17,000.00        | ✓                      |                                                                   |                                     |                                                                                                                                        |                                  | ครุภัณฑ์ Creative<br>kids &<br>Technology<br>Room โรงเรียน<br>เทศบาลบ้านค้อ<br>จำนวน 1 ชุด | 1 ต.ค. 67 -<br>27 มี.ค. 68                  | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |
| 2            | ครุภัณฑ์ Creative kids &<br>Technology Room โรงเรียน<br>เทศบาลสามัคคีวิทยา                                                                       | 1,700,000.00                    |                    | 1,700,000.00                         | 1,683,100.00                 |                   | 16,900.00        |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>จัดทำตาม<br>ระเบียบพัสดุ<br>E-bidding |                                     |                                                                                                                                        |                                  |                                                                                            | 1 ต.ค. 67                                   | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |
| 3            | โต๊ะเก้าอี้นักเรียนประถมศึกษา                                                                                                                    | 1,680,000.00                    | -1,680,000.00      | -                                    |                              |                   | -                |                        |                                                                   |                                     | โอนลดเงิน<br>งบประมาณใน<br>การประชุม<br>สภาสมัยสามัญ<br>สมัยที่ 4 ครั้งที่<br>1 ประจำปี<br>พ.ศ. 2567<br>เมื่อวันที่ 20<br>ธันวาคม 2567 |                                  |                                                                                            |                                             | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด  
กองคลัง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                               | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                                                   |                                     |                                               |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
|              |                                                                               |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน                               | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ช่วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภา<br>เห็นชอบ |
| 4            | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ<br>เครื่องเสียง                                         | 99,000.00                       |                    | -<br>99,000.00                       |                              |                   | -<br>99,000.00   |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ                                          |                                     |                                               |                                  |                                                               | มี.ค.68                                     | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |
| 5            | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่<br>จอ LED Indoor สำหรับโรงเรียน<br>เทศบาลบ้านสองนางโย | 499,000.00                      |                    | -<br>499,000.00                      |                              |                   | -<br>499,000.00  |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>จัดหาตาม<br>ระเบียบพัสดุ<br>E-bidding |                                     |                                               |                                  |                                                               | ต.ค. 67                                     | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |
| 6            | จอ LED Indoor สำหรับโรงเรียน<br>เทศบาลบูรพาพิทยาคาร                           | 499,000.00                      |                    | 499,000.00                           |                              |                   | 499,000.00       |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>จัดหาตาม<br>ระเบียบพัสดุ<br>E-bidding |                                     |                                               |                                  |                                                               | ต.ค. 67                                     | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |
| 7            | จอ LED Indoor สำหรับโรงเรียน<br>เทศบาลสามัคคีวิทยา                            | 499,000.00                      |                    | 499,000.00                           |                              |                   | 499,000.00       |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>จัดหาตาม<br>ระเบียบพัสดุ<br>E-bidding |                                     |                                               |                                  |                                                               | ต.ค. 67                                     | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด  
กองคลัง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                       | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท)  | ผลการดำเนินงาน         |                                                                   |                                     |                            |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                        |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
|              |                                                       |                                 |                    |                                      |                              |                   |                   | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน                               | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภา<br>เห็นชอบ |
| 8            | จอ LED Indoor สำหรับโรงเรียน<br>เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา | 499,000.00                      |                    | 499,000.00                           |                              |                   | 499,000.00        |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>จัดหาตาม<br>ระเบียบพัสดุ<br>E-bidding |                                     |                            |                                  |                                                               | ต.ค. 67                                     | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |
| 9            | <b>ครุภัณฑ์กีฬา</b><br>เครื่องออกกำลังกาย             | 1,249,000.00                    |                    | -<br>1,249,000.00                    |                              |                   | -<br>1,249,000.00 |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>จัดหาตาม<br>ระเบียบพัสดุ<br>E-bidding |                                     |                            |                                  |                                                               | ต.ค. 67                                     | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |
| 10           | สกอร์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์                              | 490,000.00                      |                    | 490,000.00                           |                              | 489,000.00        | 1,000.00          | ✓                      |                                                                   |                                     |                            |                                  | สกอร์บอร์ด<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>จำนวน 1 ชุด                   | ต.ค. 67 -<br>มี.ค. 68                       | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |
| 11           | สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง                                  | 495,500.00                      |                    | 495,500.00                           |                              | 493,500.00        | 2,000.00          | ✓                      |                                                                   |                                     |                            |                                  | สนามเด็กเล่น<br>กลางแจ้ง จำนวน 1<br>ชุด                       | ต.ค. 67 -<br>มี.ค. 68                       | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด  
กองคลัง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                 | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
|              |                                                                                                                 |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน                               | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง)                                                                                                                                                                             | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภา<br>เห็นชอบ |
| 12           | ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์<br>เครื่องดนตรี                                                                        | 927,200.00                      | -927,200.00        | -                                    |                              |                   | -                |                        |                                                                   |                                     | โอนลดเงิน<br>งบประมาณใน<br>การประชุม<br>สภาสมัยสามัญ<br>สมัยที่ 4 ครั้งที่<br>1 ประจำปี<br>พ.ศ. 2567<br>เมื่อวันที่ 20<br>ธันวาคม 2567<br>เพื่อตั้งจ่าย<br>รายการใหม่<br>ระบบ<br>เครือข่าย<br>อินเทอร์เน็ต<br>ความเร็วสูง |                                  |                                                               |                                             | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |
| 13           | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>ครุภัณฑ์ห้องเรียนดิจิทัลและเทคโนโลยี<br>โรงเรียนเทศบาลบ้านสองนางโย | 2,041,500.00                    |                    | 2,041,500.00                         |                              |                   | 2,041,500.00     |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>จัดทำตาม<br>ระเบียบพัสดุ<br>E-bidding |                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                               | ต.ค. 67                                     | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |



รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด  
กองคลัง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                               | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                                                   |                                     |                                               |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                                        |                                             |                                 |                                                                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                               |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน                               | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)             | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภา<br>เห็นชอบ                                                                     |
| 14           | ครุภัณฑ์ห้องเรียนดิจิทัลและเทคโนโลยี<br>โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร           | 2,041,500.00                    |                    | 2,041,500.00                         |                              |                   | 2,041,500.00     |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>จัดหาตาม<br>ระเบียบพัสดุ<br>E-bidding |                                     |                                               |                                  |                                                                           | ต.ค. 67                                     | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                                                                                            |
| 15           | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One<br>สำหรับงานสำนักงาน                            | 40,000.00                       |                    | 40,000.00                            |                              | 40,000.00         | -                | ✓                      |                                                                   |                                     |                                               |                                  | เครื่องคอมพิวเตอร์<br>All In One สำหรับ<br>งานสำนักงาน<br>จำนวน 6 เครื่อง | ต.ค. - พ.ย.<br>67                           | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                                                                                            |
| 16           | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One<br>สำหรับงานสำนักงาน                            | 120,000.00                      |                    | 120,000.00                           |                              |                   | 120,000.00       |                        | อยู่ระหว่างรอ<br>ผู้ขายเข้าทำ<br>สัญญา                            |                                     |                                               |                                  |                                                                           | ต.ค. 67                                     | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                                                                                            |
| 17           | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน<br>ประมวลผล แบบที่ 2                             | 448,000.00                      |                    | 448,000.00                           |                              | 448,000.00        | -                | ✓                      |                                                                   |                                     |                                               |                                  | เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงาน<br>ประมวลผล แบบที่<br>2 จำนวน 14 เครื่อง  | ต.ค. - พ.ย.<br>67                           | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                                                                                            |
| 18           | ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว<br>สูงสำหรับโรงเรียนเทศบาลบูรพา<br>พิทยาคาร |                                 | 499,900.00         | 499,900.00                           |                              |                   | 499,900.00       |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>จัดหาตาม<br>ระเบียบพัสดุ<br>E-bidding |                                     |                                               |                                  |                                                                           | ก.พ. 68                                     | ก.พ. - พ.ค.<br>68               | สมัยสามัญ<br>สมัยที่ 4<br>ครั้งที่ 1<br>ประจำปี<br>พ.ศ. 2567<br>เมื่อวันที่ 20<br>ธ.ค. 67) |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด  
กองคลัง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                      | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                                                   |                                     |                                               |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                      |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน                               | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ช่วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภา<br>เห็นชอบ                                                                     |
| 19           | ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว<br>สูงสำหรับโรงเรียนสาธิตเทศบาลศรี<br>สวัสดิ์วิทยา |                                 | 765,800.00         | 765,800.00                           |                              |                   | 765,800.00       |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>จัดหาตาม<br>ระเบียบพัสดุ<br>E-bidding |                                     |                                               |                                  |                                                               | ก.พ. 68                                     | ก.พ. - พ.ค.<br>68               | สมัยสามัญ<br>สมัยที่ 4<br>ครั้งที่ 1<br>ประจำปี<br>พ.ศ. 2567<br>เมื่อวันที่ 20<br>ธ.ค. 67) |
| 20           | ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว<br>สูงสำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านสอง<br>นางไย         |                                 | 499,900.00         | 499,900.00                           |                              |                   | 499,900.00       |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>จัดหาตาม<br>ระเบียบพัสดุ<br>E-bidding |                                     |                                               |                                  |                                                               | ก.พ. 68                                     | ม.ค. - เม.ย.<br>68              | สมัยสามัญ<br>สมัยที่ 4<br>ครั้งที่ 1<br>ประจำปี<br>พ.ศ. 2567<br>เมื่อวันที่ 20<br>ธ.ค. 67) |
| 21           | ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว<br>สูงสำหรับโรงเรียนเทศบาลสามัคคี<br>วิทยา         |                                 | 499,900.00         | 499,900.00                           |                              |                   | 499,900.00       |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>จัดหาตาม<br>ระเบียบพัสดุ<br>E-bidding |                                     |                                               |                                  |                                                               | ก.พ. 68                                     | ก.พ. - เม.ย.<br>68              | สมัยสามัญ<br>สมัยที่ 4<br>ครั้งที่ 1<br>ประจำปี<br>พ.ศ. 2567<br>เมื่อวันที่ 20<br>ธ.ค. 67) |

(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)

กองคลัง

[illegible]

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ  
สำนัสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                                                               |                                     |                            |                                                                 | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
|              |                                                                                                                  |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน                                           | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก                                | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภาพภูมิ |
| 1            | แผนงานเคหะและชุมชน<br>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล<br>โครงการจ้างเหมาบริการงานรักษา<br>ความสะอาดและสิ่งแวดล้อม | 13,400,000.00                   | -800,000.00        | 12,600,000.00                        | 2,139,000.00                 | 4,110,600.00      | 6,350,400.00     |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการตาม<br>สัญญา<br>เบิกจ่ายถึงงวด<br>เดือนเมษายน<br>2568 |                                     |                            |                                                                 |                                                               | 1 ต.ค. 67                                   | ต.ค. 67 -<br>ก.ย. 68            |                  |
| 2            | โครงการการลดก๊าซเรือนกระจก<br>เทศบาลเมืองมหาสารคาม                                                               | 60,300.00                       |                    | 60,300.00                            |                              |                   | 60,300.00        |                        |                                                                               |                                     |                            | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>จะดำเนินการ<br>ในช่วงเดือน<br>พ.ค. 68 |                                                               |                                             | พ.ย. 67 -<br>ส.ค. 68            |                  |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ  
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                               | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                            |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
|              |                                                                                                                                                               |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน                                                                                                                                                                                                                                                                | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภาพภูมิ |
| 3            | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน<br>งานส่งเสริมและสนับสนุนความ<br>เข้มแข็งชุมชน<br>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร<br>จัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด<br>สะอาด” | 300,000.00                      |                    | 300,000.00                           |                              |                   | 300,000.00       |                        | ดำเนินการระยะ<br>ที่ 2<br>(1) กิจกรรม<br>ส่งเสริมการลด<br>คัดแยกและ<br>จัดการขยะต้น<br>ทางสถานศึกษา<br>หน่วยงาน<br>ราชการ ตลาด<br>และร้านอาหาร<br>(2) กิจกรรม<br>ส่งเสริมการลด<br>คัดแยกและ<br>จัดการขยะต้น<br>ทางในวัด<br>(3) กิจกรรม<br>ส่งเสริมการลด<br>คัดแยกและ<br>จัดการขยะต้น<br>ทางในชุมชน |                                     |                            |                                  |                                                               | 1 มี.ค. 68                                  | พ.ย. 67 -<br>ก.ย. 68            |                  |



รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มีคุณภาพ ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการ  
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                              | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                                                                                                             |                                     |                                               |                                                                             | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
|              |                                                                                                                                              |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน                                                                                         | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก                                            | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ช่วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภาพภูมิ |
| 1            | แผนงานสาธารณสุข<br>งานศูนย์บริการสาธารณสุข<br>โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากรช่วย<br>ปฏิบัติงานหน่วยบริการปฐมภูมิสังกัด<br>เทศบาลเมืองมหาสารคาม | 216,000.00                      |                    | 216,000.00                           |                              | 108,000.00        | 108,000.00       |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการตาม<br>สัญญา                                                                                        |                                     |                                               |                                                                             |                                                               | ต.ค. 67                                     | ต.ค. 67 -<br>ก.ย. 68            |                  |
| 2            | โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร<br>ภายนอกปฏิบัติงานแพทย์แผนจีน                                                                                  | 180,000.00                      |                    | 180,000.00                           |                              |                   | 180,000.00       |                        | ดำเนินการสรร<br>หาบุคคลแล้ว<br>ยังไม่มีผู้มา<br>สมัคร และอยู่<br>ระหว่างสรรหา<br>บุคคล ครั้งที่ 2<br>ยังไม่มีผู้มา<br>สมัคร |                                     |                                               |                                                                             |                                                               | ต.ค. 67                                     | ต.ค. 67 -<br>ก.ย. 68            |                  |
| 3            | โครงการเฝ้าระวังภาวะการ<br>เจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนและ<br>เยาวชนในเขตเทศบาลเมือง<br>มหาสารคาม                                              | 100,000.00                      |                    | 100,000.00                           |                              |                   | 100,000.00       |                        |                                                                                                                             |                                     |                                               | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจากยังไม่<br>ถึงห้วง<br>ระยะเวลาตาม<br>แผนฯ |                                                               |                                             | เม.ย. - ก.ย.<br>68              |                  |



รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มีคุณภาพ ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการ  
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                   | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                                                                                                                                                    |                                     |                                               |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
|              |                                                                   |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน                                                                                                                                | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ช่วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภาพภูมิ |
| 4            | โครงการเฝ้าระวังภาวะโรคกลุ่ม<br>Metabolic                         | 70,000.00                       |                    | 70,000.00                            |                              |                   | 70,000.00        |                        | ดำเนินการคัด<br>กรองภาวะโรค<br>กลุ่ม<br>Metabolic<br>ครบทุก<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>และอยู่ระหว่าง<br>เตรียมประชุม<br>สรุปผลจาก<br>การคัดกรอง<br>กลุ่มโรค<br>Metabolic |                                     |                                               |                                  |                                                               | พ.ย. 67                                     | พ.ย. 67 -<br>ก.ค. 68            |                  |
| 5            | โครงการเยี่ยมดูแลด้วยความห่วงใย<br>เอื้ออาทรคนสารคามไม่ทอดทิ้งกัน | 20,000.00                       |                    | 20,000.00                            |                              | 14,000.00         | 6,000.00         |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>คงเหลือจัด<br>ประชุมอีก 1<br>ครั้ง                                                                                                     |                                     |                                               |                                  |                                                               | ต.ค. 67                                     | ต.ค. 67<br>-ก.ย. 68             |                  |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มีคุณภาพ ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการ  
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                        | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                                                                                                                                                    |                                     |                                               |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                                       |                                 |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
|              |                                                                                                                        |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน                                                                                                                                | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด)           | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภาพภูมิ |
| 6            | โครงการอาสาคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค<br>(อส.คบ.)                                                                          | 50,000.00                       |                    | 50,000.00                            | 20,680.00                    | 700.00            | 28,620.00        |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>กิจกรรมที่ 2<br>(กิจกรรมที่ 1<br>ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ)                                                                               |                                     |                                               |                                  |                                                               | 6 ก.พ. 68                                             | ม.ค. - มี.ย.<br>68              |                  |
| 7            | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน<br>งานส่งเสริมและสนับสนุนความ<br>เข้มแข็งชุมชน<br>โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน<br>สาธารณสุข | 100,000.00                      |                    | 100,000.00                           |                              | 27,050.00         | 72,950.00        |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการตาม<br>แผนฯ<br>(กิจกรรมที่ 1<br>โครงการ<br>พัฒนาคุณภาพ<br>โรงเรียน<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพสู่ระดับ<br>มาตรฐานสากล<br>ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ) |                                     |                                               |                                  |                                                               | 1. กิจกรรม<br>ที่ 1 เริ่ม 31<br>ม.ค. - 25<br>มี.ค. 68 | ต.ค. 67 -<br>ก.ย. 68            |                  |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มีคุณภาพ ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการ  
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                            | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                     |                                     |                                               |                                                         | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                                           |                                             |                                 |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
|              |                                                            |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก                        | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)                | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภาพภูมิ |
| 8            | โครงการเยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจทักษะชีวิต                      | 100,000.00                      |                    | 100,000.00                           |                              |                   | 100,000.00       |                        |                                     |                                     |                                               | ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาตามแผนฯ |                                                                              |                                             | พ.ค. - ก.ย.<br>68               |                  |
| 9            | โครงการร่วมใจระงับภัยจากแอลกอฮอล์และบุหรี่ปริมาณมีส่วนร่วม | 50,000.00                       |                    | 50,000.00                            |                              |                   | 50,000.00        |                        |                                     |                                     |                                               | ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาตามแผนฯ |                                                                              |                                             | เม.ย. - ส.ค.<br>68              |                  |
| 10           | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                             | 620,000.00                      |                    | 620,000.00                           |                              | 620,000.00        | -                | ✓                      |                                     |                                     |                                               |                                                         | ชุมชนทั้ง 30 ชุมชนจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3 โครงการ | 1 - 31 มี.ค.<br>68                          | ม.ค. - มี.ค.<br>68              |                  |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มีคุณภาพ ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการ  
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                               | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                                                                                             |                                     |                            |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                                 |                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน                                                                         | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ช่วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน                 | มิติ<br>สภาพภูมิ |
| 11           | แผนงานการพาณิชย์<br>งานโรงฆ่าสัตว์<br>โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย<br>จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน<br>ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง<br>นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์<br>อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน<br>วรชิตดิยราชนาธี (สำรวจข้อมูลจำนวน<br>สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์) | 30,300.00                       |                    | 30,300.00                            |                              | 15,150.00         | 15,150.00        |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>สำรวจ ครั้งที่ 2<br>(ครั้งที่ 1<br>สำรวจแล้วเสร็จ)                              |                                     |                            |                                  |                                                               | ธ.ค. 67                                     | 1. ธ.ค. 67 -<br>ม.ค. 68<br>2. ก.ค. -<br>ส.ค. 68 |                  |
| 12           | โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ<br>สุนัขบ้า                                                                                                                                                                                                                                     | 50,000.00                       |                    | 50,000.00                            | 46,500.00                    |                   | 3,500.00         |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินตาม<br>แผนลงพื้นที่ฉีด<br>วัคซีน<br>(ดำเนินการฉีด<br>วัคซีนเรียบ<br>จำนวน 13<br>ชุมชน) |                                     |                            |                                  |                                                               | 24 มี.ค.                                    | มี.ค. - ก.ย.<br>68                              |                  |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มีคุณภาพ ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการ  
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

[illegible]

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล  
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                              | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                     |                                      |                                               |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                                        |                                             |                                 |                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
|              |                                                                                              |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน | เกินเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)             | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภา<br>เห็นชอบ |
| 1            | แผนงานสาธารณสุข<br>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข<br>ครุภัณฑ์สำนักงาน<br>เก้าอี้ผ้าตาข่าย | 12,000.00                       |                    | 12,000.00                            |                              | 10,500.00         | 1,500.00         | ✓                      |                                     |                                      |                                               |                                  | เก้าอี้ผ้าตาข่าย<br>จำนวน 5 ตัว                                           | 24 ต.ค. -<br>18 พ.ย. 67                     | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |
| 2            | เก้าอี้สำนักงาน ระดับอำนวยความสะดวก                                                          | 4,500.00                        |                    | 4,500.00                             |                              | 4,200.00          | 300.00           | ✓                      |                                     |                                      |                                               |                                  | เก้าอี้สำนักงาน<br>ระดับอำนวยความสะดวก<br>จำนวน 1 ตัว                     | 24 ต.ค. -<br>18 พ.ย. 67                     | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |
| 3            | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน                                                                   | 33,500.00                       |                    | 33,500.00                            |                              | 33,500.00         | -                | ✓                      |                                     |                                      |                                               |                                  | เครื่องปรับอากาศ<br>แบบแยกส่วน<br>จำนวน 1 เครื่อง                         | 25 ต.ค. -<br>16 พ.ย. 67                     | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |
| 4            | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน<br>ชนิดแขวน                                                      | 40,900.00                       |                    | 40,900.00                            |                              | 40,900.00         | -                | ✓                      |                                     |                                      |                                               |                                  | เครื่องปรับอากาศ<br>แบบแยกส่วนชนิด<br>แขวน จำนวน 1<br>เครื่อง             | 21 ต.ค. -<br>26 พ.ย. 67                     | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |
| 5            | ตู้ชั้นเก็บแฟ้ม                                                                              | 8,800.00                        |                    | 8,800.00                             |                              | 7,400.00          | 1,400.00         | ✓                      |                                     |                                      |                                               |                                  | ตู้ชั้นเก็บแฟ้ม<br>จำนวน 2 หลัง                                           | 24 ต.ค. -<br>27 พ.ย. 67                     | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |
| 6            | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์<br>เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One<br>สำหรับงานประมวลผล  | 24,000.00                       |                    | 24,000.00                            |                              | 24,000.00         | -                | ✓                      |                                     |                                      |                                               |                                  | เครื่องคอมพิวเตอร์<br>All In One สำหรับ<br>งานประมวลผล<br>จำนวน 1 เครื่อง | 25 ต.ค. -<br>11 ธ.ค. 67                     | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มินวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล  
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                         | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                     |                                     |                                               |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                                                                                  |                                             |                                 |                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
|              |                                                                                         |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)                                                       | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภา<br>เห็นชอบ |
| 7            | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ<br>งานประมวลผล                                        | 24,000.00                       |                    | 24,000.00                            |                              | 24,000.00         | -                | ✓                      |                                     |                                     |                                               |                                  | เครื่องคอมพิวเตอร์<br>โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน<br>ประมวลผล จำนวน<br>1 เครื่อง                                             | 24 ต.ค. - 3<br>ธ.ค 67                       | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |
| 8            | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน<br>ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ<br>ขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) | 64,000.00                       |                    | 64,000.00                            |                              | 64,000.00         | -                | ✓                      |                                     |                                     |                                               |                                  | เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงาน<br>ประมวลผล แบบที่<br>2 (จอแสดงภาพ<br>ขนาดไม่น้อยกว่า19<br>นิ้ว) จำนวน 2<br>เครื่อง | 24 ต.ค. - 3<br>ธ.ค 67                       | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |
| 9            | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ<br>ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/<br>นาที่)          | 30,000.00                       |                    | 30,000.00                            |                              | 30,000.00         | -                | ✓                      |                                     |                                     |                                               |                                  | เครื่องพิมพ์เลเซอร์<br>หรือ LED ขาวดำ<br>ชนิด Network<br>แบบที่ 2 (38 หน้า/<br>นาที่) จำนวน 2<br>เครื่อง            | 25 ต.ค. -11<br>ธ.ค. 67                      | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล  
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                 | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                     |                                      |                                               |                                                                     | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                                                          |                                             |                                 |                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
|              |                                                                                                                                                 |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน | เกินเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก                                    | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)                               | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ช่วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภา<br>เห็นชอบ |
| 10           | งานศูนย์บริการสาธารณสุข<br>ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์<br>เครื่องตรวจวัดค่าน้ำตาลปลายนิ้วชนิด<br>พกพาพร้อมปากกาแถบวัดค่าและเข็ม<br>เจาะนิ้ว | 12,000.00                       |                    | 12,000.00                            |                              | 12,000.00         | -                | ✓                      |                                     |                                      |                                               |                                                                     | มีเครื่องตรวจวัดค่า<br>น้ำตาลปลายนิ้ว<br>ชนิดพกพาพร้อม<br>ปากกาแถบวัดค่า<br>และเข็มเจาะนิ้ว | 21 ต.ค. -<br>13 ธ.ค. 67                     | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |
| 11           | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์<br>อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์<br>(Smart Card Reader)                                                    | 1,400.00                        |                    | 1,400.00                             |                              | 1,400.00          | -                | ✓                      |                                     |                                      |                                               |                                                                     | อุปกรณ์อ่านบัตร<br>แบบเนกประสงค์<br>(Smart Card<br>Reader) จำนวน 2<br>เครื่อง               | 21 ต.ค. - 4<br>ธ.ค. 67                      | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |
| 12           | แผนงานเคหะและชุมชน<br>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล<br>ครุภัณฑ์สำนักงาน<br>ปั้มน้ำแบบอัตโนมัติ                                                 | 38,000.00                       |                    | 38,000.00                            |                              |                   | 38,000.00        |                        |                                     |                                      |                                               | ไม่ได้ดำเนินการ<br>เนื่องจากใช้น้ำจากระบบ<br>สูบน้ำของ<br>สำนักช่าง |                                                                                             |                                             | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |



รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล  
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                  | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                                           |                                     |                                               |                                                                        | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
|              |                                                                  |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน                       | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก                                       | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภา<br>เห็นชอบ |
| 13           | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง<br>รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด<br>มาตรฐาน | 4,600,000.00                    |                    | 4,600,000.00                         |                              |                   | 4,600,000.00     |                        | อยู่ระหว่างรอ<br>ผู้ขายมาทำ<br>สัญญาซื้อขาย<br>ครั้งที่ 2 |                                     |                                               |                                                                        |                                                               | 27 ก.พ. 68                                  | ม.ค. - ก.ย.<br>68               |                        |
| 14           | รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบยก<br>ภาชนะรองรับมูลฝอย                  | 3,700,000.00                    |                    | 3,700,000.00                         |                              |                   | 3,700,000.00     |                        | อยู่ระหว่างรอ<br>ผู้ขายมาทำ<br>สัญญาซื้อขาย<br>ครั้งที่ 2 |                                     |                                               |                                                                        |                                                               | 27 ก.พ. 68                                  | ม.ค. - ก.ย.<br>68               |                        |
| 15           | ครุภัณฑ์การเกษตร<br>เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ไดโว่)                 | 5,000.00                        |                    | 5,000.00                             |                              |                   | 5,000.00         |                        |                                                           |                                     |                                               | ไม่ได้ดำเนินการ<br>เนื่องจากใช้น้ำ<br>จากระบบสูบน้ำ<br>ของสำนักงานช่าง |                                                               |                                             | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |
| 16           | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว<br>เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง               | 28,500.00                       |                    | 28,500.00                            |                              | 28,500.00         | -                | ✓                      |                                                           |                                     |                                               |                                                                        | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ<br>แข็ง จำนวน 3 เครื่อง                  | 25 ต.ค. - 2<br>ธ.ค. 67                      | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |
| 17           | ครุภัณฑ์โรงงาน<br>เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง                         | 60,000.00                       |                    | 60,000.00                            |                              |                   | 60,000.00        |                        |                                                           |                                     |                                               | ไม่ได้ดำเนินการ<br>เนื่องจากใช้น้ำ<br>จากระบบสูบน้ำ<br>ของสำนักงานช่าง |                                                               |                                             | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |

(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)

## สำนักสารณสุขและสิ่งแวดล้อม

[illegible]

สำนักช่าง

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ  
สำนักช่าง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                          | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                                                                    |                                     |                                               |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                                              |                                             |                                 |                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
|              |                                                                                                          |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน                                                | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)                   | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภาพภูมิ |
| 1            | แผนงานเคหะและชุมชน<br>งานไฟฟ้าและประปา<br>โครงการขยายเขตประปาภายในเขต<br>เทศบาลเมืองมหาสารคาม            | 400,000.00                      |                    | 400,000.00                           |                              |                   | 400,000.00       |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการใน<br>ปีงบประมาณ<br>ตามห้วง<br>ระยะเวลาตาม<br>แผนดำเนินงาน |                                     |                                               |                                  |                                                                                 | ต.ค. 67                                     | ต.ค. 67 -<br>ก.ย. 68            |                  |
| 2            | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ<br>ภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม                                               | 400,000.00                      |                    | 400,000.00                           |                              | 285,742.64        | 114,257.36       | ✓                      |                                                                                    |                                     |                                               |                                  | ประชาชนมีไฟฟ้า<br>สาธารณะภายในเขต<br>เทศบาลเมือง<br>มหาสารคาม จำนวน<br>30 ชุมชน | ต.ค. 67 -<br>มี.ค. 68                       | ต.ค. 67 -<br>ก.ย. 68            |                  |
| 3            | งานสวนสาธารณะ<br>โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล<br>ภายนอกปฏิบัติงานเทศบาลเมือง<br>มหาสารคาม                  | 3,348,000                       |                    | 3,348,000.00                         | 2,083,200.00                 | 1,078,800.00      | 186,000.00       |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการตาม<br>สัญญา เบิกจ่าย<br>ถึงเดือน มี.ค. 68                 |                                     |                                               |                                  |                                                                                 | ต.ค. 67                                     | ต.ค. 67 -<br>ก.ย. 68            |                  |
| 4            | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล<br>โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล<br>ภายนอกปฏิบัติงานเทศบาลเมือง<br>มหาสารคาม | 1,116,000.00                    |                    | 1,116,000.00                         | 744,000.00                   | 362,700.00        | 9,300.00         |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการตาม<br>สัญญา เบิกจ่าย<br>ถึงเดือน มี.ค. 68                 |                                     |                                               |                                  |                                                                                 | ต.ค. 67                                     | ต.ค. 67 -<br>ก.ย. 68            |                  |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ  
สำนักช่าง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                    | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                                                       |                                      |                                               |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
|              |                                                                                                                    |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน                                   | กั้นเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ช่วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภาพภูมิ |
| 5            | งานบำบัดน้ำเสีย<br>โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล<br>ภายนอกปฏิบัติงานเทศบาลเมือง<br>มหาสารคามเมืองมหาสารคาม            | 558,000.00                      |                    | 558,000.00                           | 372,000.00                   | 186,000.00        | -                |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการตาม<br>สัญญา<br>เบิกจ่ายถึง<br>เดือน มี.ค. 68 |                                      |                                               |                                  |                                                               | ต.ค. 67                                     | ต.ค. 67 -<br>ก.ย. 68            |                  |
| 6            | โครงการตรวจวัดและวิเคราะห์<br>คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน<br>ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม                            | 200,000.00                      |                    | 200,000.00                           | 133,056.00                   | 64,944.00         | 2,000.00         |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการตาม<br>สัญญา                                  |                                      |                                               |                                  |                                                               | ต.ค. 67                                     | ต.ค. 67 -<br>ก.ย. 68            |                  |
| 7            | โครงการส่งเสริมความรู้ในด้านการ<br>จัดการน้ำเสียจากครัวเรือนและสถาน<br>ประกอบการ                                   | 20,000.00                       |                    | 20,000.00                            |                              |                   | 20,000.00        |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการจ้าง<br>ในปีงบประมาณ                          |                                      |                                               |                                  |                                                               | มี.ค. 68                                    | ม.ค. - มี.ย.<br>68              |                  |
| 8            | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อ<br>ระบายน้ำซอยแยกถนนริมคลอง ซ.9<br>(ซอยศรีสุข) เชื่อมถนนเทศบาลอาษา<br>ซ. 3       | 283,000.00                      |                    | 283,000.00                           |                              | 283,000.00        | -                | ✓                      |                                                                       |                                      |                                               |                                  | ได้ถนนและท่อ<br>ระบายน้ำเพิ่มขึ้น<br>จำนวน 1 จุด              | ธ.ค. 67 -<br>ก.พ. 68                        | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                  |
| 9            | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม<br>วางท่อระบายน้ำและบ่อบั่ก ค.ส.ล.<br>ซอยแยกถนนศรีสารคาม ซอย 16<br>(ฝั่งทิศใต้)    | 167,000.00                      |                    | 167,000.00                           |                              | 162,000.00        | 5,000.00         | ✓                      |                                                                       |                                      |                                               |                                  | ได้ถนนและท่อ<br>ระบายน้ำเพิ่มขึ้น<br>จำนวน 1 จุด              | ธ.ค. 67 -<br>ก.พ. 68                        | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                  |
| 10           | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม<br>วางท่อระบายน้ำและบ่อบั่ก ค.ส.ล.<br>ซอยแยกถนนศรีสารคาม ซอย 16 (ฝั่ง<br>ทิศเหนือ) | 144,000.00                      |                    | 144,000.00                           |                              | 140,600.00        | 3,400.00         | ✓                      |                                                                       |                                      |                                               |                                  | ได้ถนนและท่อ<br>ระบายน้ำเพิ่มขึ้น<br>จำนวน 1 จุด              | ธ.ค. 67 - ก.พ                               | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                  |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ  
สำนักช่าง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                              | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                     |                                     |                                               |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
|              |                                                                                                              |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภาพภูมิ |
| 11           | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อบั๊ค ค.ส.ล. ซอยแยกถนนเทศบาลอาษา ซอย 6 (บ้านคุณแจง)        | 440,000.00                      |                    | 440,000.00                           |                              | 425,000.00        | 15,000.00        | ✓                      |                                     |                                     |                                               |                                  | ได้ถนนและท่อระบายน้ำเพิ่มขึ้นจำนวน 1 จุด                      | ธ.ค. 67 - ก.พ. 68                           | ต.ค. - ธ.ค. 67                  |                  |
| 12           | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อบั๊ค ค.ส.ล. ถนนค้อน้อย (ตรงข้ามหอประชุมโรงเรียน)          | 182,000.00                      |                    | 182,000.00                           |                              | 177,900.00        | 4,100.00         | ✓                      |                                     |                                     |                                               |                                  | ได้ถนนและท่อระบายน้ำเพิ่มขึ้นจำนวน 1 จุด                      | ธ.ค. 67 - ก.พ. 68                           | ต.ค. - ธ.ค. 67                  |                  |
| 13           | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อบั๊ค ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย 18/2                         | 76,000.00                       |                    | 76,000.00                            |                              |                   | 76,000.00        |                        | อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง    |                                     |                                               |                                  |                                                               | ก.พ.68                                      | ต.ค. - ธ.ค. 67                  |                  |
| 14           | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อบั๊ค ค.ส.ล. ซอยแยกถนนนาควิชัย (ข้างร้านก๋วยจั๊บ)          | 112,000.00                      |                    | 112,000.00                           |                              | 109,300.00        | 2,700.00         | ✓                      |                                     |                                     |                                               |                                  | ได้ถนนและท่อระบายน้ำเพิ่มขึ้นจำนวน 1 จุด                      | ธ.ค. 67 - ก.พ. 68                           | ต.ค. - ธ.ค. 67                  |                  |
| 15           | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อบั๊ค ค.ส.ล. ซอยแยกถนนศรีสวัสดิ์ตัดเนิน (ตรงข้ามร้านกลุ่ม) | 754,000.00                      |                    | 754,000.00                           |                              |                   | 754,000.00       |                        | อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง    |                                     |                                               |                                  |                                                               | ก.พ.68                                      | ม.ค. - มี.ค. 68                 |                  |
| 16           | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อบั๊ค ค.ส.ล. ซอยแยกถนนจุฑาธุการ ซอย 19 (หลังบ้านหมอปัญญา)  | 133,000.00                      |                    | 133,000.00                           |                              |                   | 133,000.00       |                        | อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง    |                                     |                                               |                                  |                                                               | ก.พ.68                                      | ต.ค. - ธ.ค. 67                  |                  |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ  
สำนักช่าง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                         |                                     |                                               |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
|              |                                                                                                                  |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน     | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภาพภูมิ |
| 17           | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อม<br>บ่อบำบัด ค.ส.ล. ซอยแยกถนนราษฎร์<br>อุทิศ (ตรงข้ามสนามกีฬา)                    | 861,000.00                      |                    | 861,000.00                           |                              |                   | 861,000.00       |                        | อยู่ระหว่าง<br>จัดทำ TOR<br>และราคากลาง |                                     |                                               |                                  |                                                               | ก.พ.68                                      | ม.ค. - มี.ค.<br>68              |                  |
| 18           | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อม<br>บ่อบำบัด ค.ส.ล. ซอยแยกนครสวรรค์<br>ซอย 32 (แยกบ้านอาจารย์สุชาติ)              | 318,000.00                      |                    | 318,000.00                           |                              |                   | 318,000.00       |                        | อยู่ระหว่าง<br>จัดทำ TOR<br>และราคากลาง |                                     |                                               |                                  |                                                               | ก.พ.68                                      | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                  |
| 19           | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อม<br>บ่อบำบัด ค.ส.ล. ถนนค้อใหญ่ 2/4<br>(ฝั่งทิศตะวันตก)                            | 287,000.00                      |                    | 287,000.00                           | 287,000.00                   |                   | -                |                        | อยู่ระหว่าง<br>จัดทำ TOR<br>และราคากลาง |                                     |                                               |                                  |                                                               | ก.พ.68                                      | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                  |
| 20           | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อม<br>บ่อบำบัด ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย<br>32 (เชื่อมโครงการเดิม)                    | 1,719,000.00                    |                    | 1,719,000.00                         |                              |                   | 1,719,000.00     |                        | อยู่ระหว่าง<br>จัดทำ TOR<br>และราคากลาง |                                     |                                               |                                  |                                                               | ก.พ.68                                      | ม.ค. - มี.ค.<br>68              |                  |
| 21           | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อม<br>บ่อบำบัด ค.ส.ล. ถนนมหาชัยคำวิท์เชื่อม<br>มหาชัยคำวิท์ ซอย 7 (ข้างร้านปทุมวัน) | 418,000.00                      |                    | 418,000.00                           |                              | 409,000.00        | 9,000.00         | ✓                      |                                         |                                     |                                               |                                  | ได้ถนนและท่อ<br>ระบายน้ำเพิ่มขึ้น<br>จำนวน 1 จุด              | ธ.ค. 67 -<br>ก.พ. 68                        | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                  |
| 22           | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อม<br>บ่อบำบัด ค.ส.ล. ถนนริมคลองสมถวิล<br>ซอย 3 เชื่อมโครงการเดิม (ท้ายซอย)         | 503,000.00                      |                    | 503,000.00                           |                              |                   | 503,000.00       |                        | อยู่ระหว่าง<br>จัดทำ TOR<br>และราคากลาง |                                     |                                               |                                  |                                                               | ก.พ.68                                      | ม.ค. - มี.ค.<br>68              |                  |
| 23           | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อม<br>บ่อบำบัด ค.ส.ล. ถนนค้อใหญ่ 2/2 เชื่อม<br>2/4                                  | 366,000.00                      |                    | 366,000.00                           | 358,000.00                   |                   | 8,000.00         | ✓                      |                                         |                                     |                                               |                                  | ได้ถนนและท่อ<br>ระบายน้ำเพิ่มขึ้น<br>จำนวน 1 จุด              | ธ.ค. 67 -<br>ก.พ. 68                        | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                  |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ  
สำนักช่าง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                    | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                              |                                     |                                               |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน          | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ช่วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภาพภูมิ |
| 24           | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อม<br>บ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนจุฑาธุช<br>(ช่วงบ้านนายกำจัดถึงถนนจุฑาธุช<br>ซอย 6)                                                                                                       | 1,634,000.00                    |                    | 1,634,000.00                         |                              |                   | 1,634,000.00     |                        | อยู่ระหว่าง<br>จัดทำ TOR<br>และราคากลาง      |                                     |                                               |                                  |                                                               | ก.พ.68                                      | ม.ค. - มี.ค.<br>68              |                  |
| 25           | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อม<br>บ่อพักรางวี ค.ส.ล. ซอยแยกถนนนาค<br>วิชัย ซอย 4                                                                                                                                  | 406,000.00                      |                    | 406,000.00                           |                              |                   | 406,000.00       |                        | อยู่ระหว่าง<br>จัดทำ TOR<br>และราคากลาง      |                                     |                                               |                                  |                                                               | ก.พ.68                                      | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                  |
| 26           | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อม<br>บ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนศรีสวัสดิ์<br>รัตนโกสินทร์ ซอย 1 (2 ฝั่ง)                                                                                                                 | 680,000.00                      |                    | 680,000.00                           |                              |                   | 680,000.00       |                        | อยู่ระหว่าง<br>จัดทำ TOR<br>และราคากลาง      |                                     |                                               |                                  |                                                               | ก.พ.68                                      | ม.ค. - มี.ค.<br>68              |                  |
| 27           | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ<br>รวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนระยะที่<br>3 (ส่วนที่เหลือทั้งหมด) เทศบาลเมือง<br>เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม                                                                         | 2,740,600.00                    |                    | 2,740,600.00                         |                              |                   | 2,740,600.00     |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการจ้าง<br>ในปีงบประมาณ |                                     |                                               |                                  |                                                               | มี.ค. 68                                    | ต.ค. 67 -<br>ก.ย. 68            |                  |
| 28           | โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข<br>เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ<br>เจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธี<br>มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6<br>รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เทศบาล<br>เมืองมหาสารคาม ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. 2568 |                                 | 1,300,000.00       | 1,300,000.00                         |                              | 1,292,595.00      | 7,405.00         | ✓                      |                                              |                                     |                                               |                                  | คลองสมถวิลได้รับ<br>การพัฒนา จำนวน 1<br>แห่ง                  | พ.ย.67-<br>ก.พ.68                           | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                  |



รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ  
สำนักช่าง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                     | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                                                       |                                     |                                               |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
|              |                                                                                                                     |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน                                   | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภาพภูมิ |
| 29           | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา<br>งานก่อสร้าง<br>โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล<br>ภายนอกปฏิบัติงานเทศบาลเมือง<br>มหาสารคาม | 2,073,600.00                    |                    | 2,073,600.00                         | 1,084,800.00                 | 542,400.00        | 446,400.00       |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการตาม<br>สัญญา<br>เบิกจ่ายถึง<br>เดือน มี.ค. 68 |                                     |                                               |                                  |                                                               | ต.ค. 67                                     | ต.ค. 67 -<br>ก.ย. 68            |                  |
| 30           | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.<br>ซอยถนนนครสวรรค์ ซอย 39/7 (จาก<br>หมู่บ้านมั่นคงถึงลำรางสาธารณะ<br>ประโยชน์)            | 507,000.00                      |                    | 507,000.00                           |                              |                   | 507,000.00       |                        | อยู่ระหว่าง<br>จัดทำ TOR<br>และราคากลาง                               |                                     |                                               |                                  |                                                               | ก.พ. 68                                     | ม.ค. - มี.ค.<br>68              |                  |
| 31           | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย<br>แยกถนนนครสวรรค์ ซอย 49 (เลียบบ<br>ห้วยคะคางทิศตะวันออก)                            | 316,000.00                      |                    | 316,000.00                           |                              |                   | 316,000.00       |                        | อยู่ระหว่าง<br>จัดทำ TOR<br>และราคากลาง                               |                                     |                                               |                                  |                                                               | ก.พ. 68                                     | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                  |
| 32           | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย<br>แยกถนนราษฎร์อุทิศ (ตรงข้ามซอย<br>มหาชัยคำรหัส 1)                                   | 93,000.00                       |                    | 93,000.00                            | 91,000.00                    |                   | 2,000.00         |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการสร<br>หาผู้รับจ้าง<br>ตามระเบียบ<br>พัสดุ     |                                     |                                               |                                  |                                                               | ก.พ. 68                                     | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                  |
| 33           | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย<br>แยกถนนเลียบบคลองชลประทาน (แยก<br>บ้านรุ่งเรือง)                                    | 454,000.00                      |                    | 454,000.00                           |                              | 440,000.00        | 14,000.00        | ✓                      |                                                                       |                                     |                                               |                                  | ได้ถนน ค.ส.ล.<br>จำนวน 1 เส้น                                 | ธ.ค.67-<br>ก.พ.68                           | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                  |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ  
สำนักช่าง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                        | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                     |                                     |                                               |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
|              |                                                                        |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภาพภูมิ |
| 34           | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนริมคลองสมถวิล (ตรงข้ามคลินิกหมอเพ็ญศิริ)  | 390,000.00                      |                    | 390,000.00                           |                              |                   | 390,000.00       |                        | อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง    |                                     |                                               |                                  |                                                               | ก.พ. 68                                     | ต.ค. - ธ.ค. 67                  |                  |
| 35           | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนริมคลองสมถวิล ซอย 17                      | 262,000.00                      |                    | 262,000.00                           |                              |                   | 262,000.00       |                        | อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง    |                                     |                                               |                                  |                                                               | ก.พ. 68                                     | ต.ค. - ธ.ค. 67                  |                  |
| 36           | โครงการก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. พร้อมยกฝาบ่อพัก ถนนนครสวรรค์ ซอย 18/1 | 77,000.00                       |                    | 77,000.00                            |                              |                   | 77,000.00        |                        | กำลังดำเนินการก่อสร้าง              |                                     |                                               |                                  |                                                               | ก.พ.68                                      | ต.ค. - ธ.ค. 67                  |                  |
| 37           | โครงการปรับปรุงถนนฝั่งเมืองสาย ค.2 เชื่อม ค.3 (ช่วงหมู่บ้านอยู่เจริญ)  | 1,260,000.00                    |                    | 1,260,000.00                         |                              |                   | 1,260,000.00     |                        | กำลังดำเนินการก่อสร้าง              |                                     |                                               |                                  |                                                               | ก.พ.68                                      | ม.ค. - มี.ค. 68                 |                  |
| 38           | โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนนิมพิ์เจริญ ซอย 5      | 429,000.00                      |                    | 429,000.00                           |                              |                   | 429,000.00       |                        | อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง    |                                     |                                               |                                  |                                                               | ก.พ. 68                                     | ต.ค. 67 - พ.ค. 68               |                  |
| 39           | โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ซอย 39/7    | 904,000.00                      |                    | 904,000.00                           |                              |                   | 904,000.00       |                        | อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง    |                                     |                                               |                                  |                                                               | ก.พ. 68                                     | ต.ค. - ธ.ค. 67                  |                  |
| 40           | โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีมหาสารคาม ซอย 9/2   | 451,000.00                      |                    | 451,000.00                           |                              |                   | 451,000.00       |                        | อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง    |                                     |                                               |                                  |                                                               | ก.พ. 68                                     | ต.ค. - ธ.ค. 67                  |                  |
| 41           | โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีมหาสารคาม ซอย 9    | 242,000.00                      |                    | 242,000.00                           |                              |                   | 242,000.00       |                        | กำลังดำเนินการก่อสร้าง              |                                     |                                               |                                  |                                                               | ก.พ.68                                      | ต.ค. - ธ.ค. 67                  |                  |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ  
สำนักช่าง

[illegible]



(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)

## สำนักช่าง

[illegible]

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล  
สำนักช่าง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                   | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ลงนามใน<br>สัญญา/ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                        |                                     |                                               |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                    |                                      |                                               |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน    | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภา<br>เห็นชอบ |
| 1            | แผนงานเคหะและชุมชน<br>งานสวนสาธารณะ<br>ครุภัณฑ์การเกษตร<br>เลื่อยโซยนต์                                                                                                                                                           | 7,000.00                        |                    | 7,000.00                             |                                               |                   | 7,000.00         |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ               |                                     |                                               |                                  |                                                               | มี.ค. 68                                    | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |
| 2            | ครุภัณฑ์อื่น<br>อุปกรณ์วัดความสูงของต้นไม้ (Haga<br>Altimeter)                                                                                                                                                                    | 33,800.00                       |                    | 33,800.00                            |                                               |                   | 33,800.00        |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ               |                                     |                                               |                                  |                                                               | มี.ค. 68                                    | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |
| 3            | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล<br>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์<br>โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุง<br>ครุภัณฑ์ (ค่าปรับปรุง, ติดตั้งหัวเจาะ<br>คอนกรีตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ฯลฯ รถ<br>ตักหน้าขุดหลัง JCB หมายเลขทะเบียน<br>ตข 4886) | 350,000.00                      |                    | 350,000.00                           |                                               |                   | 350,000.00       |                        | กำลัง<br>ดำเนินการขอ<br>อนุมัติจัดซื้อ |                                     |                                               |                                  |                                                               | มี.ค. 68                                    | ม.ค. - เม.ย.<br>68              |                        |
| 4            | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา<br>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>อุตสาหกรรมและการโยธา<br>ครุภัณฑ์สำนักงาน<br>เก้าอี้ทำงาน พนักพิงกลาง                                                                                                    | 15,200.00                       |                    | 15,200.00                            |                                               | 14,000.00         | 1,200.00         | ✓                      |                                        |                                     |                                               |                                  | ได้เก้าอี้ทำงาน พนัก<br>พิงกลาง                               | ต.ค. - ธ.ค.<br>67                           | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล  
สำนักช่าง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                    | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ลงนามใน<br>สัญญา/ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                        |                                     |                                               |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                        |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
|              |                                                    |                                 |                    |                                      |                                               |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน    | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภา<br>เห็นชอบ |
| 5            | เก้าอี้ทำงาน พนักพิงสูง                            | 6,000.00                        |                    | 6,000.00                             |                                               | 4,800.00          | 1,200.00         | ✓                      |                                        |                                     |                                               |                                  | ได้เก้าอี้ทำงาน พนัก<br>พิงสูง                                | ต.ค. - ธ.ค.<br>67                           | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |
| 6            | เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง                             | 9,000.00                        |                    | 9,000.00                             |                                               | 7,600.00          | 1,400.00         | ✓                      |                                        |                                     |                                               |                                  | ได้เก้าอี้ทำงานพนัก<br>พิงสูง                                 | ต.ค. - ธ.ค.<br>67                           | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |
| 7            | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง<br>รถบรรทุก (ดีเซล)       | 713,000.00                      |                    | 713,000.00                           |                                               |                   | 713,000.00       |                        | กำลัง<br>ดำเนินการขอ<br>อนุมัติจัดซื้อ |                                     |                                               |                                  |                                                               | มี.ค. 68                                    | ม.ค. - เม.ย.<br>68              |                        |
| 8            | รถบรรทุกนอกประสงค์ ชนิด 4 ล้อ                      | 850,000.00                      |                    | 850,000.00                           |                                               |                   | 850,000.00       |                        | กำลัง<br>ดำเนินการขอ<br>อนุมัติจัดซื้อ |                                     |                                               |                                  |                                                               | มี.ค. 68                                    | ม.ค. - เม.ย.<br>68              |                        |
| 9            | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง<br>เครื่องเชื่อม Inverter         | 19,000.00                       |                    | 19,000.00                            |                                               | 19,000.00         | -                | ✓                      |                                        |                                     |                                               |                                  | ได้เครื่องเชื่อม<br>Inverter                                  | ต.ค. - ธ.ค.<br>67                           | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |
| 10           | เครื่องเชื่อมไฟฟ้า                                 | 33,000.00                       |                    | 33,000.00                            |                                               | 33,000.00         | -                | ✓                      |                                        |                                     |                                               |                                  | เครื่องเชื่อมไฟฟ้า<br>จำนวน 1 เครื่อง                         | ต.ค. - ธ.ค.<br>67                           | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |
| 11           | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ<br>เครื่องแปลงไฟฟ้า Inverter | 9,000.00                        |                    | 9,000.00                             |                                               |                   | 9,000.00         |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>จัดซื้อ    |                                     |                                               |                                  |                                                               | ต.ค. 67                                     | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |
| 12           | ชุดโคมไฟสัญญาณจราจร ชนิด 3 ดวง<br>โคม              | 320,000.00                      |                    | 320,000.00                           |                                               | 296,000.00        | 24,000.00        | ✓                      |                                        |                                     |                                               |                                  | ได้ชุดโคม<br>ไฟสัญญาณจราจร<br>ชนิด 3 ดวงโคม                   | ต.ค. - ธ.ค.<br>67                           | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล  
สำนักช่าง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                     | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ลงนามใน<br>สัญญา/ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                     |                                     |                                               |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                        |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
|              |                                                     |                                 |                    |                                      |                                               |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภา<br>เห็นชอบ |
| 13           | ชุดคอมพิวเตอร์สัญญาณจราจร ชนิด 4 ดวง<br>คอมพิวเตอร์ | 340,000.00                      |                    | 340,000.00                           |                                               |                   | 340,000.00       |                        | อยู่ระหว่างส่ง<br>มอบงาน            |                                     |                                               |                                  |                                                               | ต.ค. 67                                     | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |
| 14           | ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร                              | 320,000.00                      |                    | 320,000.00                           |                                               | 320,000.00        | -                | ✓                      |                                     |                                     |                                               |                                  | ได้ตู้ควบคุมสัญญาณ<br>ไฟจราจร                                 | ต.ค. - ธ.ค.<br>67                           | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |
| 15           | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่<br>เครื่องบินโดรน (Drone)   | 200,000.00                      |                    | 200,000.00                           |                                               | 198,000.00        | 2,000.00         | ✓                      |                                     |                                     |                                               |                                  | ได้เครื่องบินโดรน<br>(Drone)                                  | ต.ค. - ธ.ค.<br>67                           | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |
| 16           | เครื่องโปรเจคเตอร์ 4k wifi                          | 13,000.00                       |                    | 13,000.00                            |                                               |                   | 13,000.00        |                        | อยู่ระหว่างส่ง<br>มอบงาน            |                                     |                                               |                                  |                                                               | ต.ค. 67                                     | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |
| 17           | ครุภัณฑ์โรงงาน<br>เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ         | 10,600.00                       |                    | 10,600.00                            |                                               | 10,600.00         | -                | ✓                      |                                     |                                     |                                               |                                  | ได้เครื่องเจีย/ตัด<br>แบบมือถือ                               | ต.ค. - ธ.ค.<br>67                           | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |
| 18           | เครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ                            | 5,500.00                        |                    | 5,500.00                             |                                               | 5,500.00          | -                | ✓                      |                                     |                                     |                                               |                                  | ได้เครื่องเจีย/ตัด<br>แบบมือถือ                               | ต.ค. - ธ.ค.<br>67                           | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |
| 19           | เครื่องตัดไฟเบอร์                                   | 17,000.00                       |                    | 17,000.00                            |                                               | 17,000.00         | -                | ✓                      |                                     |                                     |                                               |                                  | ได้เครื่องตัดไฟเบอร์                                          | ต.ค. - ธ.ค.<br>67                           | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |
| 20           | ตู้ชาร์ตแบตเตอรี่                                   | 6,000.00                        |                    | 6,000.00                             |                                               | 6,000.00          | -                | ✓                      |                                     |                                     |                                               |                                  | ได้ตู้ชาร์ตแบตเตอรี่                                          | ต.ค. - ธ.ค.<br>67                           | ต.ค. - ธ.ค.<br>67               |                        |



(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล

สำนักช่าง

[illegible]

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ เงินสะสม)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ  
สำนักช่าง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                         | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ลงนามใน<br>สัญญา/ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                         |                                     |                                               |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                         |                                 |                    |                                      |                                               |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน     | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ช่วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภาพภูมิ                                                                          |
| 1            | แผนงานเคหะและชุมชน<br>งานบำบัดน้ำเสีย<br>โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม<br>วางท่อระบายน้ำและบ่อบำบัด ค.ส.ล.<br>ถนนนครสวรรค์ ซอย 28 เชื่อมซอย<br>30 (ต่อจากโครงการเดิม) | 245,000.00                      |                    | 245,000.00                           |                                               |                   | 245,000.00       |                        | อยู่ระหว่าง<br>จัดทำ TOR<br>และราคากลาง |                                     |                                               |                                  |                                                               | ก.พ. 68                                     | ม.ค. - ก.ย.<br>68               | สมัยสามัญ<br>สมัยที่ 4<br>ครั้งที่ 1<br>ประจำปี<br>พ.ศ. 2567<br>เมื่อวันที่ 20<br>ธ.ค. 67 |
| 2            | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อบำ<br>บัดรางวี ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ 2/8<br>(ทั้ง 2 ข้าง)                                                                                 | 498,000.00                      |                    | 498,000.00                           |                                               |                   | 498,000.00       |                        | อยู่ระหว่าง<br>จัดทำ TOR<br>และราคากลาง |                                     |                                               |                                  |                                                               | ก.พ. 68                                     | ม.ค. - ก.ย.<br>68               | สมัยสามัญ<br>สมัยที่ 4<br>ครั้งที่ 1<br>ประจำปี<br>พ.ศ. 2567<br>เมื่อวันที่ 20<br>ธ.ค. 67 |
| 3            | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม<br>วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จากสวน<br>สุขภาพเล็งน้ำจั้นถึงถนนเลียบริมห้วย<br>คะคาง                                                         | 160,000.00                      |                    | 160,000.00                           |                                               |                   | 160,000.00       |                        | อยู่ระหว่าง<br>จัดทำ TOR<br>และราคากลาง |                                     |                                               |                                  |                                                               | ก.พ. 68                                     | ม.ค. - ก.ย.<br>68               | สมัยสามัญ<br>สมัยที่ 4<br>ครั้งที่ 1<br>ประจำปี<br>พ.ศ. 2567<br>เมื่อวันที่ 20<br>ธ.ค. 67 |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ เงินสะสม)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ  
สำนักช่าง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                              | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ลงนามใน<br>สัญญา/ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                         |                                     |                                               |                                                                    | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                                                                                           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                              |                                 |                    |                                      |                                               |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน     | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก                                   | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ช่วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภาพภูมิ                                                                          |
| 4            | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อม<br>บ่อบำบัดน้ำเสีย ค.ส.ล. ถนนธรรมวงศ์<br>สว.ส. 8 ซอย 8 เชื่อมซอย 10                          | 393,000.00                      |                    | 393,000.00                           |                                               |                   | 393,000.00       |                        | อยู่ระหว่าง<br>จัดทำ TOR<br>และราคากลาง |                                     |                                               |                                                                    |                                                               | ก.พ. 68                                     | ม.ค. - ก.ย.<br>68               | สมัยสามัญ<br>สมัยที่ 4<br>ครั้งที่ 1<br>ประจำปี<br>พ.ศ. 2567<br>เมื่อวันที่ 20<br>ธ.ค. 67 |
| 5            | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม<br>วางท่อระบายน้ำและบ่อบำบัด ค.ส.ล.<br>ซอยแยกถนนคือน้อย 2/4 (ข้างรั้ว ร.ร.<br>เทศบาลบ้านค้อ) | 296,000.00                      |                    | 296,000.00                           |                                               |                   | 296,000.00       |                        | อยู่ระหว่าง<br>จัดทำ TOR<br>และราคากลาง |                                     |                                               |                                                                    |                                                               | ก.พ. 68                                     | ม.ค. - ก.ย.<br>68               | สมัยสามัญ<br>สมัยที่ 4<br>ครั้งที่ 1<br>ประจำปี<br>พ.ศ. 2567<br>เมื่อวันที่ 20<br>ธ.ค. 67 |
| 6            | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา<br>งานก่อสร้าง<br>โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุสำนัก<br>ช่าง                                      | 2,725,000.00                    |                    | 2,725,000.00                         |                                               |                   | 2,725,000.00     |                        |                                         |                                     |                                               | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ จะ<br>ดำเนินการให้<br>ห้วงเดือน เม.ย.<br>68 |                                                               |                                             | ม.ค. - ก.ย.<br>68               | สมัยสามัญ<br>สมัยที่ 4<br>ครั้งที่ 1<br>ประจำปี<br>พ.ศ. 2567<br>เมื่อวันที่ 20<br>ธ.ค. 67 |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ เงินสะสม)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ  
สำนักงาน

[illegible]

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ครุภัณฑ์ เงินสะสม)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล  
สำนักช่าง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                    | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ลงนามใน<br>สัญญา/ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                     |                                     |                                               |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                    |                                 |                    |                                      |                                               |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภานุมัติ                                                                         |
| 1            | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา<br>งานก่อสร้าง<br>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ<br>ชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหัดได้พร้อมโคมไพ<br>โซล่าเซลล์ (ติดตั้งบริเวณถนน<br>นครสวรรค์ ซอย 27 ข้างสวนสุขภาพ<br>ฝั่งจวนผู้ว่าสองฝั่ง) | 936,000.00                      |                    | 936,000.00                           |                                               | 936,000.00        | -                | ✓                      |                                     |                                     |                                               |                                  | ได้ชุดเสาไฟฟ้าแบบ<br>ยึดหัดได้พร้อมโคม<br>ไพโซล่าเซลล์        | ก.พ. -<br>เม.ย.68                           | ก.พ. -<br>เม.ย.68               | สมัยสามัญ<br>สมัยที่ 4<br>ครั้งที่ 1<br>ประจำปี<br>พ.ศ. 2567<br>เมื่อวันที่ 20<br>ธ.ค. 67 |
| 2            | ชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหัดได้พร้อมโคมไพ<br>โซล่าเซลล์ (ติดตั้งบริเวณถนน<br>นครสวรรค์ ซอย 25 ข้างสวนสุขภาพ<br>ฝั่งโรงเรียนหลักเมืองสองฝั่ง)                                                               | 1,404,000.00                    |                    | 1,404,000.00                         |                                               | 1,404,000.00      | -                | ✓                      |                                     |                                     |                                               |                                  | ได้ชุดเสาไฟฟ้าแบบ<br>ยึดหัดได้พร้อมโคม<br>ไพโซล่าเซลล์        | ก.พ. -<br>เม.ย.68                           | ก.พ. -<br>เม.ย.68               | สมัยสามัญ<br>สมัยที่ 4<br>ครั้งที่ 1<br>ประจำปี<br>พ.ศ. 2567<br>เมื่อวันที่ 20<br>ธ.ค. 67 |
| 3            | ชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหัดได้พร้อมโคมไพ<br>โซล่าเซลล์ (ติดตั้งบริเวณถนน<br>นครสวรรค์ ซอย 23 อยู่ช่วงบริเวณ<br>สี่แยก Sweet Me ติดกับโรงเรียน<br>หลักเมือง สองฝั่ง)                                       | 1,092,000.00                    |                    | 1,092,000.00                         |                                               | 1,092,000.00      | -                | ✓                      |                                     |                                     |                                               |                                  | ได้ชุดเสาไฟฟ้าแบบ<br>ยึดหัดได้พร้อมโคม<br>ไพโซล่าเซลล์        | ก.พ. -<br>เม.ย.68                           | ก.พ. -<br>เม.ย.68               | สมัยสามัญ<br>สมัยที่ 4<br>ครั้งที่ 1<br>ประจำปี<br>พ.ศ. 2567<br>เมื่อวันที่ 20<br>ธ.ค. 67 |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(ครุภัณฑ์ เงินสะสม)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล  
สำนักช่าง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                          | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ลงนามใน<br>สัญญา/ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                     |                                     |                                               |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                          |                                 |                    |                                      |                                               |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภาพภูมิ                                             |
| 4            | ชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหัดได้พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ (ติดตั้งบริเวณแยกตลาดไนท์ซอยตรงข้ามถนนนครสวรรค์ ซอย 46 ถึงสุกกี้อำมำถนนริมคลองสมถวิลสองฝั่ง) | 1,404,000.00                    |                    | 1,404,000.00                         |                                               | 1,404,000.00      | -                | ✓                      |                                     |                                     |                                               |                                  | ได้ชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหัดได้พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์                | ก.พ. - เม.ย.68                              | ก.พ. - เม.ย.68                  | สมัยสามัญครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 67 |
| 5            | ชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหัดได้พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ (ติดตั้งบริเวณแยกเขเวนโรงเรียนอนุบาลทะเลถึงถนนริมคลองสมถวิลสองฝั่ง)                          | 1,326,000.00                    |                    | 1,326,000.00                         |                                               | 1,326,000.00      | -                | ✓                      |                                     |                                     |                                               |                                  | ชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหัดได้พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ จำนวน 17 ชุด      | ก.พ. - เม.ย.68                              | ก.พ. - เม.ย.68                  | สมัยสามัญครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 67 |
| 6            | โคมไฟสวนแบบ 3 หัวโคม พร้อมเสาสแตนเลสติดตั้งบริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ                                                               | 480,000.00                      |                    | 480,000.00                           |                                               | 480,000.00        | -                | ✓                      |                                     |                                     |                                               |                                  | ได้ชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหัดได้พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์                | ก.พ. - เม.ย.68                              | ก.พ. - เม.ย.68                  | สมัยสามัญครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 67 |



รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ  
สำนักช่าง

[illegible]



กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข  
กองสวัสดิการ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                                                                                                   |                                     |                            |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
|              |                                                                                                                  |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน                                                                               | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ช่วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภาพภูมิ |
| 1            | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน<br>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน<br>โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ | 100,000.00                      |                    | 100,000.00                           |                              |                   | 100,000.00       |                        | อยู่ระหว่าง<br>ประชุม<br>คณะทำงาน<br>และจะ<br>ดำเนินงาน<br>โครงการวัน<br>ผู้สูงอายุในวันที่<br>11 เมษายน<br>2568  |                                     |                            |                                  |                                                               | มี.ค.68                                     | เม.ย. 68                        |                  |
| 2            | โครงการจัดงานวันพ่อ - วันแม่ ดีเด่น                                                                              | 400,000.00                      |                    | 400,000.00                           |                              | 160,775.00        | 239,225.00       |                        | ได้ดำเนินการ<br>จัดโครงการวัน<br>พ่อเสร็จ<br>เรียบร้อยแล้ว<br>อยู่ระหว่าง<br>เตรียมจัด<br>โครงการจัด<br>งานวันแม่ |                                     |                            |                                  |                                                               | 4 ธ.ค. 68                                   | 1. ธ.ค. 67<br>2. ก.ค. 68        |                  |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข  
กองสวัสดิการ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                    | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                               |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                 |                      |  |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|
|              |                                                    |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน                                                                                                                                                                  | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก<br>(เอกสารอ้างอิง) | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มิติ<br>สภาพภูมิ     |  |
| 3            | โครงการชุมชนน่าอยู่สู่สังคมเป็นสุข                 | 200,000.0                       |                    | 200,000.00                           | 4,600.00                     | 29,475.00         | 165,925.00       |                        | อยู่ระหว่างลง<br>ตรวจพื้นที่<br>ชุมชนเพื่อให้<br>คะแนนเพื่อ<br>มอบรางวัล<br>พร้อมโล่เกียรติ<br>คุณ                                                                                                   |                                     |                                               |                                  |                                                               |                                             | พ.ย. 67                         | พ.ย. 67 -<br>ส.ค. 68 |  |
| 4            | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา<br>เสพติดในเขตเทศบาล | 200,000.00                      |                    | 200,000.00                           | 69,550.00                    | 78,225.00         | 52,225.00        |                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ประชุมศูนย์<br>ปฏิบัติการ<br>ป้องกันและ<br>ปราบปรามยา<br>เสพติด โดยจะ<br>มีการสุ่มตรวจ<br>พนักงาน<br>เทศบาลเพื่อ<br>นำเข้าบำบัด<br>(โดยมีการ<br>ประชุมเดือนละ<br>1 ครั้ง |                                     |                                               |                                  |                                                               |                                             | พ.ย. 67                         | ธ.ค. 67 -<br>ก.ย. 68 |  |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข  
กองสวัสดิการ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                               | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                                                                                                                              |                                     |                            |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                             |                                     |                  |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              |                                               |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน                                                                                                          | ก้นเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | ช่วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน     | มิติ<br>สภาพภูมิ |
| 5            | โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน                 | 100,000.00                      |                    | 100,000.00                           |                              | 50,000.00         | 50,000.00        |                        | อยู่ระหว่าง<br>เตรียมจัด<br>ประชุม<br>ฝึกอบรม<br>คณะกรรมการ<br>ชุมชนโดยเชิญ<br>วิทยากรมาให้<br>ความรู้ตาม<br>นโยบาย<br>เร่งด่วนของ<br>รัฐบาล |                                     |                            |                                  |                                                               | ต.ค. 67                                     | ต.ค. 67 -<br>ก.ย. 68                |                  |
| 6            | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ<br>ประชาชนทั่วไป | 300,000.00                      |                    | 300,000.00                           |                              | 29,400.00         | 270,600.00       |                        | อยู่ระหว่าง<br>เตรียมจัด<br>อบรมส่งเสริม<br>อาชีพให้กับ<br>ประชาชนทั่วไป<br>ครั้งที่ 2                                                       |                                     |                            |                                  |                                                               | ต.ค. 67                                     | 1. พ.ย. 67<br>2. พ.ค. -<br>มิ.ย. 68 |                  |

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองในทุกมิติให้เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข  
 กองสวัสดิการ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                          | งบประมาณ<br>ที่ได้<br>รับจัดสรร | โอนลด/<br>โอนเพิ่ม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรรสุทธิ | ผูกพัน<br>จำนวนเงิน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                                                                                                                                                                                           |                                     |                            |                                  | ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน                            |                                                                                                                  |                                 |                    |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--|
|              |                                                                          |                                 |                    |                                      |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ขั้นตอน                                                                                                                                                       | กันเงิน<br>(ตามสัญญา/<br>ตามมติสภา) | ยกเลิกโครงการ<br>เนื่องจาก | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจาก | ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) | วันที่<br>ดำเนินการ<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด)                                                                      | ห้วงเวลา<br>ตามแผน<br>ดำเนินงาน | มติ<br>สภานุมัติ   |  |
| 7            | โครงการหอพักสีขาว                                                        | 50,000.00                       |                    | 50,000.00                            | 31,500.00                    |                   | 18,500.00        |                        | อยู่ระหว่าง<br>เตรียมออก<br>ตรวจ<br>มาตรฐาน<br>หอพักและ<br>ตรวจสอบสารเสพติดผู้พักใน<br>หอพักโดยการ<br>ตรวจปัสสาวะ<br>ภายในเดือน<br>มิถุนายน 2568<br>เพื่อมอบ<br>เกียรติบัตร<br>หอพักสีขาว |                                     |                            |                                  |                                                               |                                                                                                                  | 10 มี.ค. 68                     | พ.ค. - ก.ย.<br>68  |  |
| 8            | โครงการเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน<br>ชุมชนภายในเขตเทศบาลเมือง<br>มหาสารคาม | 930,000.00                      |                    | 930,000.00                           |                              | 930,000.00        | -                | ✓                      |                                                                                                                                                                                           |                                     |                            |                                  |                                                               | ชุมชนทั้ง ๓๑ ชุมชน<br>มีโอกาสร่วมงาน<br>ความรู้และนำมาต่<br>ยอดโครงการใน<br>ชุมชนให้เกิด<br>ประโยชน์อย่างยั่งยืน | ก.พ. 68                         | ม.ค. - มี.ค.<br>68 |  |



รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(โครงการ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล  
กองสวัสดิการ

[illegible]

(ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองในทกมิติให้เป็นสังคมเอื้ออาทร สงบสุข

กองสวัสดิการ

[illegible]